

Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem															
Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi kopējais īstenošanas laikā (no – līdz.) (tūkst. EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	330/110/10kV apakšstacijas "Imanta" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	3.35	2013-2016	1.05								
						4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā								
10	110/20kV apakšstacijas "Aloja" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.30	2015-2017	0.14	0.93							
						Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
11	110/20/10kV apakšstacijas "Ventspils" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.96	2015-2017	0.16	1.40							
						Tehniskā projekta izstrādāšana	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā							
12	110/20/10kV apakšstacijas "Viesīši" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	5.00	2015-2018	0.20	1.60	1.60						
						Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā						
13	110/10 kV apakšstacijas "Jānciems" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	3.78	2017-2019		0.18	1.80	1.80					
						Tehniskā projekta izstrādāšana		Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā					
14	110/20/6kV apakšstacijas "Keguma HES2A" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	3.78	2017-2019		0.18	1.80	1.80					
						Tehniskā projekta izstrādāšana		Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā					
15	110/20kV apakšstacijas "Vilaka" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2018-2019			0.12	1.68					
						Tehniskā projekta izstrādāšana			Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā					
16	330/110/20/10kV apakšstacijas "Daugavpils" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	7.10	2017-2020		0.30	2.27	2.27	2.27				
						Tehniskā projekta izstrādāšana		Tehniskā projekta izstrādāšana	5 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā				
17	110/10/6kV apakšstacijas "Vairogs" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	7.11	2019-2020				0.28	6.83				
						Tehniskā projekta izstrādāšana			Tehniskā projekta izstrādāšana	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā				
18	110/10/6kV apakšstacijas "Bolderājaļi" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	2.54	2018-2020			0.14	1.20	1.20				
						Tehniskā projekta izstrādāšana			Tehniskā projekta izstrādāšana	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā				
19	330/110kV autotransformatora uzstādīšana apakšstacija "Alzraukle", 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	4.06	2019-2021				0.16	1.20	2.70			
						Tehniskā projekta izstrādāšana			Tehniskā projekta izstrādāšana	330kV sadalīnes paplašināšana, 3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	330kV sadalīnes paplašināšana, 3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	Autotransformatora uzstādīšana, 3 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			
20	110/20kV apakšstacijas "Līvāni" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2020-2021					0.12	1.68			
						Tehniskā projekta izstrādāšana				Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			
21	110/10kV apakšstacijas "Iļģuciems" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2010-2021					0.12	1.68			
						Tehniskā projekta izstrādāšana				Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			
	110/20kV apakšstacijas "Kuldīga" 110kV sadalīnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2020-2021					0.12	1.68			
						Tehniskā projekta izstrādāšana				Tehniskā projekta izstrādāšana	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā			

Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem																
Nr.-p.k.	Projekts un tajā ietilptie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījums (milj. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no – līdz.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110/10/6kV apakšstacijas "Mīlgrāvis" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	3.36	2020-2022						0.16	1.60	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā		
23	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110/10kV apakšstacijas "Torņakalns" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2021-2022							0.12	1.68	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	
24	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110/10kV apakšstacijas "Šķirotava" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	7.11	2021-2022							0.28	6.83	6 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija GIS izpildījumā	
25	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	330/110kV apakšstacijas "Salaspils" 330kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.94	2021-2022							0.14	0.80	RAA un DVS iekārtu nomaļa	
26	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110kV apakšstacijas "Ropaži" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.57	2021-2022							0.07	0.50	RAA un DVS iekārtu nomaļa	
27	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110kV apakšstacijas "Sioka" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.50	2021-2022							0.07	0.43	RAA un DVS iekārtu nomaļa	
28	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	330/110/20kV apakšstacijas "Krustpils" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	5.00	2020-2023						0.20	1.60	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	4 gab. 110kV pievienojumu rekonstrukcija ĀSI izpildījumā	1.60
29	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110/20/10kV apakšstacijas "Ogre" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2022-2023								0.12	1.68	
30	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110/20/6kV apakšstacijas "Garkalne" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2022-2023								0.12	1.68	
31	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110/20/6kV apakšstacijas "Iecava" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2022-2023								0.12	1.68	
32	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110kV apakšstacijas "Tukums" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.50	2022-2023								0.07	0.43	
33	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110kV apakšstacijas "Ieriķi" 110kV RAA un DVS nomaļa	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.50	2022-2023								0.07	0.43	
34	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110/20kV apakšstacijas "Lode" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2023-2024								0.12	1.68	
35	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															
	110/10kV apakšstacijas "Daugavpils" 110kV sadalnes rekonstrukcija	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	1.80	2023-2024								0.12	1.68	
36	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:															

Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem																
Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektētiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu avots	Kopā finanšu ieguldījuma mi (milj. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
55	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Alzpute"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2015	0.30									
56	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Ieriņi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.35	2015	TNr.1 nomaiņa 0.35									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
57	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Alzpute"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2015	0.35									
58	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Kūmas"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2015	TNr.1 nomaiņa 0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
59	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Dīķukste"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2015	0.30									
60	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Tukums"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.45	2016	0.45									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
61	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Tukums"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.45	2016	0.45									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
62	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Velka"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2016	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
63	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Jēkabpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2016	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
64	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Vieskaiļi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.50	2016	0.50									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
65	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Priekule"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.35	2016	0.35									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
66	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Lauma"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.45	2017	0.45									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
67	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Priekule"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2017	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
68	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Kārsava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2017	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
69	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Dobeļe"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.35	2017	0.35									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
70	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Olaive"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.45	2017	0.45									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
71	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Vieskaiļi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.45	2017	0.45									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
72	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Dagda"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2017	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
73	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Balvi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2017	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
74	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Ezerkrasts"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.35	2017	0.35									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
75	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Kandava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.35	2018	0.35									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
76	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Jānciems"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.50	2018	0.50									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
77	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Daugavpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.50	2018	0.50									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
78	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Irtiraine"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.45	2018	0.45									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
79	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "RAF"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.45	2018	0.45									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
80	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Barkava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2018	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
81	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Tume"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2018	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
82	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Dundaga"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2018	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
83	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Kandava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.35	2018	0.35									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
84	110kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Dundaga"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2018	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												
85	110kV transformatora TNr.1 nomaiņa apakšstacijā "Vilka"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:	0.30	2019	0.30									
				Projekta realizācijā izpildāmie darbi:												

Nr.p.k.	Projekts un tājā ietilstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projekta finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu avots	Kopā finanšu izdevumi (mil. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no _ līdz _)	Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem									
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
86	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Vilaka"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2019					0.30					
87	110kV transformatora TNr.11 nomaļa apakšstacija "Ķeguma HE5-2"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2019					TNr.2 nomaļa					
88	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Daugavpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.50	2019					0.50					
89	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Madona"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2019					TNr.2 nomaļa					
90	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "IEC-2"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.45	2019					0.45					
91	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Gajok"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.45	2019					0.45					
92	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Madona"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.36	2019					TNr.1 nomaļa					
93	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Grobīna"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2019					0.35					
94	110kV transformatora TNr.3 nomaļa apakšstacija "Jānciems"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.50	2019					0.50					
95	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Preiļi"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2020					TNr.3 nomaļa	0.3				
96	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Olaine"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.45	2020					0.45					
97	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Vilāni"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2020					0.3					
98	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Grīva"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2020					TNr.2 nomaļa	0.35				
99	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Grīva"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2020					0.35					
100	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Salacgrīva"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2020					0.3					
101	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Traine"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.45	2020					TNr.1 nomaļa	0.45				
102	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Sēlepe"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2020					0.3					
103	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Krustpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2021					0.30					
104	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Mīlgrāvis"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2021					TNr.2 nomaļa	0.35				
105	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Ilgučiemis"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.50	2021					0.50					
106	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Suntāži"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2021					0.30					
107	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Limbāži"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2021					TNr.1 nomaļa	0.30				
108	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Uksna"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2021					0.30					
109	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "RAF"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.45	2021					0.45					
110	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Alūksne"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2021					TNr.1 nomaļa	0.30				
111	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Ivāni"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2021					TNr.2 nomaļa	0.35				
112	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Ivāni"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.35	2021					TNr.2 nomaļa	0.35				
113	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Šķirotava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.50	2022					0.50					
114	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Krustpils"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.30	2022					TNr.1 nomaļa	0.30				
115	110kV transformatora TNr.1 nomaļa apakšstacija "Mīlgrāvis"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.45	2022					0.45					
116	110kV transformatora TNr.2 nomaļa apakšstacija "Šķirotava"	Pārvades sistēmas drošuma paaugstināšana	nav	Projekta realizācijā izpildāmie darbi:			Projekta realizācijā izpildāmie darbi:									
				Tīklu īpašnieka finansējums	0.50	2022					0.50					

Finanšu ieguldījumu sadalījums un darbu izpildes grafiks katrā no nākamajiem 10 gadiem																
Nr.p.k.	Projekts un tajā ietilpstošie objekti	Ieguvumi no projekta īstenošanas	Kopīgiem projektiem norāda projektu finansēšanā iesaistītās citas juridiskās personas un to procentuālo daļu finanšu ieguldījumā	Finanšu ieguldījuma avots	Kopā finanšu ieguldījumi ml (milj. EUR)	Projekta kopējais īstenošanas laiks (no_ līdz_ gidi_)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
145																
		Projekta realizācijā izpildāmie darbi:														
											</					

Piezīmes:

1. Pilnā līk norādīti tikai tie pieslēguma maksas objekti (L1, objekti, kuru ierīkošanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem finansē pieslēguma pieprasītājs), par kuru ierīkošanu starp sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju/ražotāju ir noslēgta pieslēguma līgums. Kopējās izmaksas šo objektu izmaksas netiek atspoguļotas, izņemot gadījumus, kad projekta realizācija paredz arī sistēmas operatora ieguldījumus (147. pozīcija).

Persona, kas tieši pārstāvēt pārvaldes sistēmas operatoru:

Valdes loceklis Arnis Staltmanis