Sadales sistēmas operatora plānotie kapitālieguldījumi projektos no 2025. līdz 2034.gadam (bez PVN)

Kapitālieguldījumu objekta raksturojums (t.sk. tīkla tehniskais raksturojums, ja attiecināms)	Atrašanās vieta, ietekmēto lietotāju skaits	Ieguvumi no kapitālieguldījumu objekta īstenošanas	Kopējie plānotie kapitālieguldījumi un to struktūra pa finansējuma avotiem pa finansējuma avotiem (tūkst. EUR)				Alternatīvu izvērtējums, indicējot izvēlētā risinājuma priekšrocību	Kapitālieguldījumu objekta īstenošanas laiks, kopējie plānotie kapitālieguldījumi pa gadiem, (tūkst. EUR)									
			Pašu finansējums	Trešo pušu finansējums	Kopā	Ieguldīts līdz pārskata perioda sākumam		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
TP214, TP900 demontāža un 10/0,4/0,23kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Dzirnavu ielā Nr.96-Nr.133, E. Birznieka-Upīša ielā Nr.4-Nr.11 (1.zona)	1641	Elektrotīkla saīsināšana, elektroapgādes drošuma un ekspluatēšanas drošības uzlabošana	850	0	850	88	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TP799, TP608, TP1133 demontāža, TP177 un 10/0,4/0,23kV elektrotīkla pārbūve Brīvības ielā 55, 64, 66, 68, 70, 72, ģertrūdes ielā 13, 14, 22, 26, 31, Akas ielā 22 un Terbatas ielā 41/43 un 42/44 (7.zona)	422	Elektrotīkla saīsināšana, elektroapgādes drošuma un ekspluatēšanas drošības uzlabošana	424	0	424	42	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TP711 demontāža, TP338, TP401 un 10/0.4/0.23kV elektrotīkla pārbūve Skolas 18, 19, 22A, 27, 30, Ģertrūdes 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, Lāčplēša 9, Baznīcas 27/29	289	Elektrotīkla saīsināšana, elektroapgādes drošuma un ekspluatēšanas drošības uzlabošana	398	0	398	3	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T51363, T51385, T51376, T51441, T51072 automatizācija un esošā 10kV elektrotīkla pārbūve Imantā, Rīgā	3121	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	356	0	356	31	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T51635, T52624 automatizācija, T51633, T51638 un 10kV elektrotīkla pārbūve Daugavgrīvā, Rīgā	1490	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	463	0	463	28	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20 kV kabeļlīnijas izbūve no A/st.11 līdz T21305, Ogres pilsētā	4392	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	297	0	297	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	19	278	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana Pārogrē, Ogres pilsētā	1937	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	508	0	508	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
Vecāķu elektroapgādes drošuma uzlabošana, Rīgas pilsētā	1330	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	372	0	372	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV līniju B727, B7273, A-0263 pārbūve, 20/0,4kV apakšstaciju demontāža, T27205, T27290 automatizācija, 20kV līniju izbūve starp T20278 un T27273 Rāmavā, Ķekavas novadā	2663	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	457	0	457	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0
E113 no b.Nr.69 līdz b.Nr.82, E135 no KP3000 no b.Nr.1 līdz b.Nr30 pārbūve un KP3000 pārbūve un automatizācija Jelgavas pilsētā	1624	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	359	0	359	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0
E594, E050 no balsta Nr.124 līdz balstam Nr.142 un E502 no balsta Nr.1A līdz balstam Nr.5 pārbūve Dobeles pilsētā	1109	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	270	0	270	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0

20kV GVL S624, S3084, S602, S626, S627 (A/st.77-b.Nr.37) pārbūve Valkā, Valkas novadā	700	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	616	0	616	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV EPL B088 pārbūve no B088-17 līdz balstam Nr.413, Inčukalna pagasts, Siguldas novads un Sējas pagasts, Saulkrastu novads	623	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	560	0	560	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzstādītās 110 kV transformatora jaudas palielināšana apakšstacijā Nr. 46 ''RAF'' adresē Rubeņu ceļš 48A, Jelgavas pilsētā	11443	Rūpniecībai un izkliedētai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	253	0	253	30	Slodzes pieslēgšana citās apakšstacijās ir saistīta ar Lielupes šķērsošanu, kas ir apgrūtināta (palienas)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110/10 kV apakšstacijas Nr.36 "Daugavpils B" pārbūve par sadales punktu Vīšķu ielā 21, Daugavpilī	9823	Jaudas optimizēšana,efektīvāka elektrotīkla izmantošana un nākotnes pārbūves izmaksu ekonomija	575	0	575	0	Apakšstacijas pārbūve un saglabāšana ilgtermiņā ir dārgāks risinājums	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV zemesslēguma strāvu kompensējošo iekārtu uzstādīšana A/st. Nr.89 "Madona"	9339	Elektroapgādes drošības uzlabošana, normatīvu ievērošana	283	0	283	0	Nav alternatīvu risinājumu	10	273	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV zemesslēguma strāvu kompensējošo iekārtu uzstādīšana A/st. Nr.146 "Ķekava"	7398	Elektroapgādes drošības uzlabošana, normatīvu ievērošana	283	0	283	0	Nav alternatīvu risinājumu	10	0	273	0	0	0	0	0	0	0
20kV EPL LN-27 pārbūve Daugavpilī	1034	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	430	0	430	330	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C344, C338 pārbūve un T15132, T15026 automatizācija Viļānos, Rēzeknes novadā	0	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	498	0	498	25	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL A8043 (b.Nr.17-A8031) un N8183 pārbūve Saldus pilsētā, Saldus novadā	2169	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	286	0	286	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	6	280	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL A803 (A/st.53-b.Nr.72) pārbūve Brocēnos, Cieceres un Saldus pagastos, Saldus novadā	2169	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	623	0	623	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	13	610	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL E175, E098 un E0921 pārbūve Mērsragā, Talsu novadā	379	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	386	0	386	16	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL A803 (72-105) un A8031 pārbūve Saldus pilsētā, Saldus novadā	2169	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	487	0	487	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	16	471	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B725 un A-0268 posmā no balsta Nr.46 līdz balstam Nr.124 pārbūve Olaines un Jelgavas novados	1265	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	317	0	317	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	29	289	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līnijas B001, transformatoru apakšstaciju T20137 un T20119 pārbūve Ķekavas novadā	775	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	284	0	284	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	12	273	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektrolīniju U602 un U640, T67533 "Metēni" un T67516 "Klidziņa" pārbūve Skrīveru pagastā Aizkraukles novadā	1690	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	257	0	257	14	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV EPL A973, A888, A851 pārbūve Pampāļos, Pampāļu pagastā, Saldus novadā	848	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	372	0	372	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	27	344	0	0	0	0	0	0	0	0

T50761, T50768 un esošā 10kV elektrotīkla pārbūve, Rīgā	1250	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	490	0	490	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	57	433	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C128 posma no balsta Nr.91 līdz balstam Nr. 154 pārbūve un T16461 automatizācija Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā	393	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	354	0	354	37	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T50205 demontāža, T51325, T50850, T51119 un 10kV elektrotīkla pārbūve Bolderājā, Rīgā	972	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	282	0	282	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	26	256	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B4802, B048, B4815, transformatoru apakšstaciju pārbūve, T21322 automatizācija Cekulē, Ropažu un Salaspils novadā	1037	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	400	0	400	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C367 un C332 pārbūve un T15047 automatizācija Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā	1053	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	417	0	417	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	38	379	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C612 posma no balsta Nr. 108A līdz atdalītājam C612-6 un C8246 pārbūve, Cirmas pagastā, Rēzeknes novadā	352	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	371	0	371	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	26	345	0	0	0	0	0	0	0	0
10kV un 0,4kV elektrotīkla pārbūve, T20198, T20500, T20181 automatizācija Dubultos, Jaundubultos, Jūrmalā	1060	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	1 093	0	1 093	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	90	1 003	0	0	0	0	0	0	0
20 kV līnijas U542 un T66504 0.4kV elektrotīkla pārbūve Viesītē, Jēkabpils novadā	978	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	353	0	353	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	39	314	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līnijas A-10, transformatoru apakšstaciju T21031, T21001, T21034, T-1065, T-1035, T21021 pārbūve, T21028 demontāža Ropažu novadā	2303	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	539	0	539	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	45	494	0	0	0	0	0	0	0	0
T51150, T50218, T51152, T51151 automatizācija, T50161 pārbūve un 10kV elektrotīkla pārbūve Ķengaragā, Rīgā	1561	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	353	0	353	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0
T50797 demontāža, T50129, T51108, T50368, T50202, T50788 un esošā 10kV elektrotīkla pārbūve, Rīgā	1539	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	468	0	468	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	42	426	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV gaisvadu līniju B004, B0429, B1316, B0417, B706, B0440 transformatora apakšstaciju pārbūve, tīkla automatizācija Mārupes pagastā, Mārupes novadā	830	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	583	0	583	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0
T50601 automatizācija, T50807, T50451 un T51195 pārbūve un 10kV elektrotīkla pārbūve Ķengaragā, Rīgā	2270	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	432	0	432	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
10kV kabeļu līniju pārbūve Tārgales, Embūtes un Celtnieku ielu rajonā, Ventspilī	2942	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	404	0	404	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	22	382	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju S324, S329, S319, S326, S4478, transformatora apakšstaciju T74418, T74489 pārbūve, T78527 demontāža, T74256 automatizācija Limbažos, Limbažu novadā	811	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	287	0	287	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0

SP5694 demontāža, T51174, T50328 un 10/0.4kV kabeļlīniju pārbūve Šampēterī, Rīgā	528	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	505	0	505	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0
10kV un 0,4kV kabeļlīniju pārbūve, transformatora apakšstacijas T20639 automatizācija Strēlnieku prospektā, Jaundubultos, Jūrmalā	692	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	297	0	297	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0
T51024 demontāža, 10kV kabellīnijas SP5023 - T51911 un SP5023 - T51373 posma nomaiņa un 10kV kabeļlīnijas SP5023 (F14) - T52006 izveide Teikā, Rīgā	374	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	296	0	296	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	30	266	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV līniju C3125, C340 un 0.4 kV tīkla no T13125 un T13308 pārbūve Malta, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā	944	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	395	0	395	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektrolīniju S601, S633, S3231, S3232, S3233 un S3235 pārbūve Sedā, Valmieras novads	1074	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	332	0	332	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0
SP5073 pārbūve, 10kV kabeļlīniju A/ST. 111, Centrāla (F51) - SP5073 posmu nomaiņa un T51356 pieslēgšana SP5073 Zaļusalā, Rīgā	5	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	610	0	610	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	45	565	0	0	0	0	0	0	0	0
SP3941 un 20kV EPL E198, E009, E0920 un E091 pārbūve Mērsragā, Talsu novadā	700	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	543	0	543	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0
10 kV KL no F3, F4, F9 un F13 SP1041 pārbūve un T10708 automatizācija, Rēzeknē	3	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	303	0	303	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	24	279	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4 kV GVL pārbūve no T13031 un T13419 Rēzeknē, Rēzeknes novadā	2899	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	317	0	317	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0
VS tīkla pārbūve Ģ.Baloža, Lazaretes, Zemgales ielu rajonā, Liepājā	1509	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	347	0	347	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0
T47335 Z3, Z4 un T47304 Z1, Z4 elektrotīkla pārbūve, Kuldīga, Kuldīgas novads	186	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	378	0	378	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	42	336	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C404 posma no balsta Nr. 436 līdz balstam Nr. 458 demontāža un 0,4 kV EPL pārbūve pie T14116 Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā	748	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	363	0	363	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C333 posma no balsta Nr. 105 līdz balstam Nr. 156, C3031 un C3109 pārbūve, Rēzeknē	2899	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	432	0	432	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
10kV kabeļlīniju pārbūve un transformatoru apakšstaciju T20125 un T20597 pārbūve Bulduros, Jūrmalā	1047	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	268	0	268	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0
T51000 automatizācija,T50354, T51234, KP5034, SP5479 un 10kV kabeļlīniju pārbūve Iļģuciemā, Rīgā	1305	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	545	0	545	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0
0,4 kV tīkla T22520 Z-2520-10, T22572 Z-2572-3, T22503 Z-2503-5 pārbūve Lielvārde, Ogres novads0,4 kV tīkla T22520 Z-2520-10, T22572 Z-2572-3, T22503 Z-2503-5 pārbūve Lielvārde, Ogres novads	123	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	444	0	444	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0

20 kV līniju B380, B383 un 0,4 kV tīkla pārbūve Lielvārdē Ogres novadā	3059	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	1 348	0	1 348	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	122	1 226	0	0	0	0	0	0	0
0,4kV EPL pārbūve pie T66352, T60096 Jēkabpils, Jēkabpils novadā	180	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	602	0	602	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	48	554	0	0	0	0	0	0	0	0
10kV kabeļlīniju T50403-T51393, T51393-T51407, T51272-T51050 posmu pārbūve un T50403, T51407, T51272 automatizācija, Rīgā	2145	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	254	0	254	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	23	231	0	0	0	0	0	0	0
0.4 kV GVL pārbūve no T10619 Rēzeknē, Rēzeknes novadā0.4 kV GVL pārbūve no T10619 Rēzeknē, Rēzeknes novadā	361	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	276	0	276	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	25	251	0	0	0	0	0	0	0
10/0.4/0.23kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 22, 24, Lāčplēša ielā 2, 4 un Baznīcas ielā 8, 10/12, 13, 15, 17	411	Elektrotīkla saīsināšana, elektroapgādes drošuma un ekspluatēšanas drošības uzlabošana	267	0	267	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	267	0	0	0	0	0	0	0	0
32054#29504 0.4kV EPL Z12 un Z16 pārbūve Parka, Atbrīvotāju un Ata Kronvalda ielās, Siguldā	59	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	264	0	264	23	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/st.74 "Jāņaparks" 20kV sadales pārbūve Imantas ielā, Valmierā	8515	Elektroapgādes drošības uzlabošana, normatīvu ievērošana. Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība un uzlabotas pieslēgumu iespējas	1 231	0	1 231	0	Nav alternatīvu risinājumu	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/st.95 "Viļāni" 20kV sadales pārbūve Viļānos, Rēzeknes novadā	6365	Elektroapgādes drošības uzlabošana, normatīvu ievērošana. Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība un uzlabotas pieslēgumu iespējas	1 039	0	1 039	0	Nav alternatīvu risinājumu	1 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroapgādes drošuma uzlabošana Liepājas reģionālajai slimnīcai, Liepājas pilsētā	256	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	715	0	715	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	65	651	0	0	0	0	0	0	0	0
Drošuma uzlabošana F5#A/st.91 un F6#A/st.91 Rēzeknē	1541	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	361	0	361	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	33	328	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL C528 pārbūve 20 kV KL izpildījumā un T12213 un T12164 automatizācija Preiļos, Preiļu novadā_	2270	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	261	0	261	26	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL A053 (T45305-T45307) pārbūve Ventspils pilsētā_	1057	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	544	0	544	10	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	90	444	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV elektrolīnijas A-86 pārbūve kabeļlīnijas izpildījumā, Siguldas pilsētā_	2441	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	304	0	304	34	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līnijas B005, transformatora apakšstaciju T21283, T20526 pārbūve Mārupē, Mārupes novadā_	2413	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	363	0	363	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	61	303	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL S526, S527, S533, S021,S3596 pārbūve Smilteně, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā_	1448	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	377	0	377	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	53	325	0	0	0	0	0	0	0	0

20kV gaisvadu līniju B117, B120, B1170 un B1171 pārbūve, T21176 demontāža, elektrotīkla automatizācija Ropažu un Ādažu novados_	715	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	288	0	288	19	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B009, B002, transformatora apakšstacijas T20956 pārbūve, T20918 automatizācija Plakanciemā, Ķekavas novadā_	2321	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	301	0	301	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	43	258	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B734, B0404, B004, transformatora apakšstaciju T20491, T20404, T20489 pārbūve, elektrotīkla automatizācija Mārupes novadā_	830	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	341	0	341	70	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju A-11, B110, B1153 transformatoru apakšstaciju T21153, T21105 pārbūve, T21154 automatizācija, T21148 demontāža Ādažos, Ādažu novadā_	2061	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	258	0	258	8	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	55	194	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektrotīkla atjaunošana un rekonstrukcija KOPĀ			**33 857**	**0**	**33 857**	**833**		**7 069**	**23 453**	**2 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apakšstacijas Nr.201 "Andrejsala" izbūve jaunā vietā	6175	Apakšstacija būs tuvāk Eksporta ielai, attiecīgi vieglāk izbūvēt izvadus	448	3 990	4 438	400	Apakšstacijas demontāža un pārslēgšana uz citām samazina teritorijas attīstības iespējas un ir ar lielu risku neizdoties	700	3 338	0	0	0	0	0	0	0	0
Laukumu labiekārtošanas darbi Loģistikas centrā, Stigu ielā 8, Rīgā	Rīga	Cietā seguma materiālu glabāšanas laukumi ir ir nepietiekami, daža materiālu jau tiek glabāti zālienā, kas tam nav piemērots, nepieciešams paplašināt materilu glabāšanas laukumus ar cieto segumu.	800	0	800	16	Tika izvērtētas alternatīvas materiālus glabāt plauktu sistēmās un materiālus transportēt glabāšanā uz Aiviekstī.	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KBR šķirošanas laukuma seguma atjaunošana	Jelgava	Esošais segums kalpojis 30 gadus un tiek intensīvi izmantots ar lielu kravnesību, laukumu segums ir būtiski ir nolietojies. Nepieciešams atjaunot segumu un izbūvēt lietus novadīšanas sistēmu	300	0	300	8	Saglabājot esošo stāvokli tiks turpināts lauzt speciālo tehniku un pieaugs tehnikas uzturēšanas izmaksas kā arī ražotnei veidosies dīkstāves.	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biroju ēkas kapitālais remonts (Liepāja DEP)	Liepāja	Liepājas bāze ir lielāka nekā uzņēmumam šobrīd nepieciešams. Izvērtētas iespējas pusi no bāzes atbrīvot un pārdot attiecīgi pārkārtojot saglabājamo bāzes dalu.	1 176	0	1 176	68	Turpinot uzturēt bāzi esošajā stāvoklī būs lielākas nekustamo īpašumu izmaksas.	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teritorijas, brauktuvju, labiekārtojuma atjaunošana (Liepāja DEP)	Liepāja	Esošais segums nokalpojis un ar lielo kravnesību nolietots, nepieciešams atjaunot segumu.	428	0	428	9	Neatjaunojot segumu tas vienalga būs jāremontē un palielināsies tehnikas nolietojums, tās uzturešanas izmaksas.	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speciālās tehnikas iegāde 2024-2025	Visa Latvija	Speciālā transporta un tehnikas atjaunošana, modernizēšana un optimizācija	10 505	0	10 505	4 384	Salīdzinājumā ar esošo transporta parku tiek samazināts vienību skaits un samazināts uzturešanas izmaksu pieaugums	6 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM Valmieras bāzes DEP	Valmiera	Ēka sākta ekspluatēt 1963. gadā, līdz ar to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašlaik ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš (ņemot vērā pēdējos četrus gadus) ir 164 kWh/m2 gadā, bet, atbilstoši ēkas lietošanas veidam, būtu jābūt 90 kWh/m2 gadā. Pēc ēkas nosiltināšanas siltumenerģijas ietaupījums prognozējams 154 MWh gadā jeb 45%.	0	477	477	347	Salīdzinājumā ar esošo situāciju tiek samazinātas ēkas apkures un uzturēšanas izmaksas.	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM Administratīvās ēkas Cukura iela 7, Liepāja Jumta un fasādes atjaunošana, tai skaitā siltināšana	Liepāja	Ēka sākta ekspluatēt 1977. gadā, līdz ar to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašlaik ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš (ņemot vērā pēdējos četrus gadus) ir 139 kWh/m2 gadā, bet atbilstoši ēkas lietošanas veidam būtu jābūt 80 kWh/m2 gadā. Pēc ēkas nosiltināšanas siltumenerģijas ietaupījums prognozējams 90 MWh gadā jeb 42%.	0	286	286	225	Salīdzinājumā ar esošo situāciju tiek samazinātas ēkas apkures un uzturēšanas izmaksas.	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANM Transporta dienesta ēkas Jelgavā, Elektrības ielā 10, jumta un fasādes atjaunošana, tai skaitā siltināšana	Jelgava	Ēka sākta ekspluatēt 1975. gadā, līdz ar to norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pašlaik ēkas vidējais siltumenerģijas patēriņš (ņemot vērā pēdējos četrus gadus) ir 131 kWh/m2 gadā, bet atbilstoši ēkas lietošanas veidam būtu jābūt 70 kWh/m2 gadā. Pēc ēkas nosiltināšanas siltumenerģijas ietaupījums prognozējams 121 MWh gadā jeb 47%.	0	475	475	375	Salīdzinājumā ar esošo situāciju tiek samazinātas ēkas apkures un uzturēšanas izmaksas.	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV kabeļlīnijas izbūve no 110/20 kV apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" līdz Rojas pilsētai, Valdemārpilī, Ārlavas, Lubes, Rojas pagastos, Talsu novadā	1716	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	26	1 549	1 574	909	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve Lapmežciema pieejamās jaudas uzlabošanai Lapmežciema pag., Tukuma nov.	1837	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	49	769	817	595	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Baldonē, Baldones pag., Ķekavas nov. un Tomes pag., Ogres nov.	1620	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	74	1 899	1 973	74	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	1 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov. un Salas pag., Mārupes nov.	1362	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	37	782	819	367	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve no a/st. Nr. 17 ''Suntaži'' līdz Mālpilij Ogres nov. Suntažu pag. un Siguldas nov. Mālpils pag.	1028	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	97	1 391	1 488	247	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	1 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Ropažos, Siguldas un Ropažu novados	1033	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	97	1 145	1 242	97	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve pieejamās jaudas uzlabošanai Jaunmārupē, Mārupes pag., Mārupes nov.	2213	Rūpniecībai pieejama lielāka brīvā jauda apdzīvotās vietās, kurās nav 110 kV apakšstacija	16	258	274	202	Elektrotīkla topoloģijas izmaiņu iespējas ir minimālas un ar mazu ietekmi uz pieejamās jaudas palielināšanu	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REP Viedā elektrotīkla pārvaldības risinājuma ieviešana_	Visa Latvija	Aktivitātes ietvaros paredzēts ieviest automatizētu dispečervadības sistēmas risinājumu ar mērķi uzlabot jaudas plūsmu pārvaldību, ņemot vērā gan patēriņu, gan ģenerāciju, ņemot vērā drošuma, zudumu un jaudas plūsmu vajadzības	0	1 859	1 859	285	Izkaisītā mikroģenerācija un jaudas plūsmas virzienu maiņas nosaka nepieceišamību pēc to efektīvas vadības.	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV gaisvadu elektrotīkla pārbūve Balvu pilsētā_	1652	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	548	548	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	450	98	0	0	0	0	0	0	0	0
20 kV EPL U528 un U518 pārbūve Jēkabpilī_	1512	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	329	329	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL A079 (5-T47307) pārbūve Kuldīgā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā_	1140	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	263	263	36	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL A053, A5303, A5332, A935 pārbūve Ventspilī, Tārgales pagastā, Ventspils novadā_	1057	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	644	644	88	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektrolīnijas A-58 pārbūve kabeļlīnijas izpildījumā Mangaļsalā, Rīgas pilsētā_	1330	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	257	257	30	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20kV elektropārvades līniju B556, B5640, B5625, B5624, transformatora apakšstaciju T25622, T25640 pārbūve, T25670 demontāža, T2562, T21364, T25625 automatizācija Carnikavā, Ādažu novadā_	1639	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	460	460	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	84	377	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidsprieguma elektrotīkla pārbūve, transformatora apakšstaciju T24311, T24351, T24334 pārslēgšana uz 10kV tīklu, T24313, T24315 demontāža Juglas, Mazās Juglas un Lorupes ielās, Rīgā_	898	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	360	360	19	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV gaisvadu līniju B181, B522, transformatora apakšstaciju T25229, T25227, T21814 pārbūve, T21834, T21835 Baltezerā, Ādažu novadā_	638	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	395	395	10	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līnijas B733, transformatora apakšstaciju T20282, T27286, T20285, T20283, T27208, T21296 pārbūve Ziemeļu ielā, Ķekavā, Ķekavas novadā_	2454	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	334	334	40	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV līniju B591, B5929, B59322 un B5936 pārbūve, T25956, T25933, T25966, T25932 un T25955 20/0.4kV tīklu pārbūve Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads_	142	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	310	310	30	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV EPL B591 un B560 pārbūve, T25680 un T25659 20/0.4kV tīkla pārbūve, Ādažu un Carnikavas pagasts, Ādažu novads_	1097	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	254	254	23	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV līniju S720, S702, S738, S739 un S746 pārbūve, T76282, T72003, T72227, T76119 un T-2074 20/0.4kV tīkla pārbūve, Cēsis, Cēsu novads_	1987	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	342	342	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV līniju S720, S722, S724, S727 un S739 pārbūve, T72150, T72451, T72412, T72384 un T-6040 20/0.4kV tīkla pārbūve, Cēsis, Cēsu novads_	1987	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	633	633	39	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B494, B4467, B4427, B4423, B4426, transformatora apakšstaciju T24467, T24421, T24427, T24461, T24426 pārbūve, T24423, T-4424 demontāža Getliņos, Acones dārzā, Rūķīšos, Salaspils novadā_	1129	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	505	505	49	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL B086 posmā no balsta Nr. 67 līdz balstam Nr. 91 pārbūve, Siguldas pilsētā_	1104	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	356	356	53	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20/0.4 kV elektrotīklu pārbūve Limbažu nov. Skultes pag. un Saulkrastu nov. Saulkrastu pag._	2210	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	609	609	99	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV līniju B591 un B5954 pārbūve, T25937, T25978, T25954 un T25924 20/0.4kV tīklā pārbūve Carnikavas pagasts, Ādažu novads un Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads_	142	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	324	324	52	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B009, B0914, B0965, B0976, transformatora apakšstaciju pārbūve Ķekavas un Olaines novados_	2321	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	482	482	166	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līnijas B791 pārbūve Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā_	2127	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	370	370	190	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20kV elektropārvades līniju, transformatoru apakšstaciju pārbūve, T25214 automatizācija Bukultos, Virškalnos, Ropažu novadā_	1024	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	481	481	141	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B0621, B0633, transformatora apakšstaciju T20633, T20650, T20621 un T20683 pārbūve Pavasarī, Olaines novadā_	544	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	498	498	28	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B002, B723, B7223, B7282, transformatoru apakšstaciju pārbūve Jaunsilā, Ķekavas novadā_	2454	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	355	355	27	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B049, B044, B045, A-4930, transformatora apakšstaciju T24408, T24513, T24929 pārbūve, T24419 demontāža Salaspilī, Salaspils novadā_	2875	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	301	301	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju S324, S326, S316, S301, S4263, transformatora apakšstacijas T74263 pārbūve Limbažos, Limbažu novadā_	789	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	303	303	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10kV elektropārvades līnijas B100, transformatora apakšstacijas T20100 pārbūve, T20794 automatizācija Jūrmalas pilsētā un Mārupes novadā_	548	Uzlabots elektroapgādes drošums un drošība, optimizēts elektrotīkls un uzlabotas pieslēgumu iespējas	0	277	277	0	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu patēriņu, vidi, ilgtermiņa uzturēšanas izmaksas un perspektīvu	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B799, B0999, transformatoru apakšstaciju pārbūve Stīpniekos, Gavanā, Olaines novadā_	1342	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	251	251	2	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV elektropārvades līniju B009, B0970, B0982, B0971, B0910 transformatoru apakšstaciju pārbūve Jāņupē, Olaines novadā_	3271	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	409	409	86	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20kV GVL S627 (b.Nr.37-58), S608, S3038, S607, S3118 pārbūve Valkā, Valkas novadā_	284	Elektroapgādes drošuma parametru SAIDI un SAIFI uzlabošana	0	269	269	29	Elektrotīkla topoloģijas izvērtēšana ņemot vērā klientu skaitu un izvietojumu, elektrotīkla vidi, automatizācijas iespējas un perspektīvu	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pieejamās jaudas palielināšana apakšstacijā ''TEC-2'' Aconē, Salaspils novadā_	1769	Rūpniecībai un izkliedētai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	5 104	5 104	480	Jaudas palielināšana pieslēgumu ietvaros būtu ļoti ilga un dārga (arī ST), visticamāk būtiski ierobežotu to realizāciju	2 538	2 086	0	0	0	0	0	0	0	0
Apakšstacijas Nr.24 "Tēraudlietuve" transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa_	6541	Rūpniecībai un izkliedētai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	2 915	2 915	480	Jaudas palielināšana pieslēgumu ietvaros būtu ļoti ilga un dārga (arī ST), visticamāk būtiski ierobežotu to realizāciju	2 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apakšstacijas Nr.74 "Jāņaparks" transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa_	8634	Rūpniecībai un izkliedētai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	2 771	2 771	480	Jaudas palielināšana pieslēgumu ietvaros būtu ļoti ilga un dārga (arī ST), visticamāk būtiski ierobežotu to realizāciju	2 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaunas 110/20 kV apakšstacijas "Launkalne-1"_	396	Rūpniecībai un izkliedētai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	5 934	5 934	480	Jaudas palielināšana pieslēgumu ietvaros būtu ļoti ilga un dārga (arī ST), visticamāk būtiski ierobežotu to realizāciju	2 486	2 968	0	0	0	0	0	0	0	0
Apakšstacijas Nr.44 "Dobele" transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa_	9317	Rūpniecībai un izkliedētai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	3 143	3 143	480	Jaudas palielināšana pieslēgumu ietvaros būtu ļoti ilga un dārga (arī ST), visticamāk būtiski ierobežotu to realizāciju	2 584	79	0	0	0	0	0	0	0	0
Apakšstacijas Nr.41 "Olaine" transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa_	12086	Rūpniecībai un izkliedētai ģenerācijai pieejama lielāka brīvā jauda attīstībai	0	3 096	3 096	480	Jaudas palielināšana pieslēgumu ietvaros būtu ļoti ilga un dārga (arī ST), visticamāk būtiski ierobežotu to realizāciju	2 584	32	0	0	0	0	0	0	0	0

Kopā pavisam			**47 909**	**48 763**	**96 672**	**13 556**		**48 182**	**32 430**	**2 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Datums___.___._____.*

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sadales sistēmas operatoru	
Izpilddirektors Sandis Jansons	
Attīstības direktors Vigants Radziņš	
	/paraksts un tā atšifrējums/

Z.v.

Edgars Matulis

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis 26252950

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.