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PLĀNA IZSTRĀDES 
PAMATOJUMS 

 

AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales 
sistēmas attīstības plāns izstrādāts saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes 2020. gada 28.maija lēmumu Nr.1/5 
apstiprinātajiem noteikumiem "Noteikumi par 
elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības 
plānu". 
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AS "SADALES TĪKLS" ELEKTROENERĢIJAS SADALES 
SISTĒMAS RAKSTUROJUMS 
 

Galvenie darbības rādītāji 
Darbības rādītāji   2020 2019 2018 2017 2016 
Sistēmas lietotāju skaits tūkst. 800 805 811 819 828 

Pieslēgumu skaits tūkst. 1 106 1 107 1 106 1 110 1 117 

Lietotāju pieprasītā jauda MVA 11053 11 055 11 057 11 299 11 326 

Sadalītā elektroenerģija GWh 6 286 6 532 6 600 6 463 6 465 

Elektroenerģija sadales sistēmas vajadzībām GWh 277 293* 327 337 334 

Elektroenerģijas zudumi % 3.99 4.05 4.4 4.6 4.6 

Vidējās elektroenerģijas piegādes pārtraukuma 
ilguma indekss (SAIDI) 

minūtes 219 246 228 261 286 

Vidējās elektroenerģijas piegādes pārtraukuma 
skaita indekss (SAIFI) 

minūtes 2.3 2.7 2.5 2.8 3.1 

Darbinieku skaits gada beigās   1 876 1 957 2 019 2 344 2 521 

 

Investīcijas 
Investīcijas   2020 2019 2018 2017 2016 
Kapitālieguldījumi pamatlīdzekļu izveidē EUR'000 129 865 93 820 113 172 104 264 98 982 

Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos EUR'000 - 1 226 772 3 412 7 285 

 

Elektroenerģijas sadales sistēmas infrastruktūra 
Rādītājs  2020 2019 2018 2017 2016 
Pārvades sistēmas pieslēgumu skaits (110 kV apakšstacijas) gb. 132 132 132 131 131 

Sadales transformatori gb. 31 333 30 437 30 316 29 967 29 899 

Uzstādītā sadales transformatoru jauda MVA 6 118 5 922 5 930 5 913 5 892 

Sadales transformatoru apakšstacijas (TP) gb. 28 127 27 854 27 405 27 085 26 916 

EPL balsti kopā tūkst.gb. 1 112 1 130 1 158 1 190 1 220 

VS līnijas kopā km 35 513 35 579 35 541 35 550 35 468 

ZS līnijas kopā km 57 144 57 379 57 634 58 010 58 345 

Elektrolīniju kopgarums km 92 657 92 958 93 175 93 560 93 813 

Izolēts tīkls % 59% 56% 54% 51% 48% 

Viedie skaitītāji tūkst.gb. 867 706 544 391 270 
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AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas 
sadales sistēmas elektroapgāde tiek 
nodrošināta no 132 esošām 110 kV 
apakšstacijām jeb pieslēgumiem 
elektroenerģijas pārvades sistēmai. 
Elektroietaišu piederības un apkalpes 
robeža ar elektroenerģijas pārvades 
sistēmas operatoru līdz šim pamatā 

noteikta 110 kV transformatoru zemākā 
sprieguma pusē (6-20 kV).  
 

Pēdējo piecu gadu laikā ir pārbūvētas 
6-20 kV sadales ietaises deviņpadsmit 
110 kV apakšstacijās, izbūvētas trīs 
jaunas 110 kV apakšstacijas 
(Koknese, Skanste, Stīpnieki). 
 

 

Sistēmas darbības efektivitātes nolūkos 
AS "Sadales tīkls" iepriekšējā periodā 
attiecies no 2 pārvades sistēmas 
pieslēgumiem 110 kV apakšstacijās 
Daugavpilī un Tumē.  

 

 
Attēls 1 AS "Sadales tīkls" pieslēgumi pie 

elektroenerģijas pārvades sistēmas 
 

Sadales elektrotīklu veido 0,4 kV, 1kV, 6 kV, 10kV, 20 kV gaisvadu un kabeļu 
elektrolīnijas, sadales transformatoru apakšstacijas, elektroenerģijas sadales punkti un 
komutācijas iekārtas. Pēdējos 5 gados ir atjaunoti vairāk kā 8700 km elektrolīniju, kā 
arī ir demontēta daļa ilgstoši neizmantotā elektrotīkla. Samazinās elektrotīkla 

kopgarums un palielinās izolēta elektrotīkla (kabeļi, izolēts vads un piekarkabelis) 
īpatsvars, kas ļauj paaugstināt elektroapgādes kvalitāti. 
 

 

Lielākā daļa sistēmas lietotāju un 
attiecīgi elektroenerģijas patēriņa 
koncentrējas apdzīvotās vietās, 
turpretim elektrolīnijas – ārpus tām 

(skat. pielikumu par sadales sistēmas 
esošās galvenās infrastruktūras 

tehnisko raksturojumu pa novadiem). 
_______________________________ 

21% no elektrolīniju kopgaruma 
atrodas blīvi apdzīvotās vietās, kur ir 
vismaz 5000 ST klientu. Šajās 
teritorijās atrodas 69% no visiem ST 
klientiem un to patēriņš ir 67% no 
kopējā ST gada patēriņa.  

 

6% elektrolīniju atrodas citās 
apdzīvotās vietās, kur ir vismaz 500 ST 
klientu, un tuvējā Pierīgas teritorijā. 

Šajā zonā ir 9% no visiem ST klientiem 

un to patēriņš ir 12% no kopējā ST gada 
patēriņa. 73% elektrolīniju atrodas 
pārējā Latvijas teritorijā. Šajā zonā ir 
22% no visiem ST klientiem un to 
patēriņš ir 21% no kopējā ST gada 
patēriņa.  
 

 
Attēls 2 Elektrotīkla teritoriālais iedalījums 3 grupās: 

tīkls blīvi apdzīvotās vietās (sarkans), tīkls citās 
apdzīvotās un tuvējā Pierīgā (zils), pārējais tīkls 
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Sadalītās elektroenerģijas apjoms līdz 2019. 
gadam vairāku gadu laikā bija saglabājies 

relatīvi nemainīgs, tomēr 2020.gadā bija 
vērojams sadalītās elektroenerģijas 
samazinājums, kas saistīts ar notikšu 

energoietilpīgu sistēmas lietotāju pārslēgšanos 
pie pārvades sistēmas, kā arī ietekmi radīja 
COVID-19 pandēmija.  

____________________________________ 

Nozīmīgākais sadalītās elektroenerģijas 
apjoms koncentrējas Rīgā, tuvējā Pierīgā, 
lielajās pilsētās un lokālās apdzīvotās vietās 
visā Latvijas teritorijā. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Attēls 3 Elektroenerģijas patēriņa koncentrācija sadales 

sistēmā 

Esošajā situācijā nav precīzi prognozējams 
sadalītās elektroenerģijas apjoms tuvākajos 
pārskata gados, jo to būtiski var ietekmēt 
COVID-19 situācijas turpmākā attīstība un 
ietekme uz ekonomikas aktivitāti gan 
Latvijā, gan pasaulē. Atbilstoši AS 

"Sadales tīkls" pieņemtajam bāzes 
scenārijam, sagaidāms mērens sadalītās 
elektroenerģijas apjoma pieaugums 1-2% 

apjomā ik gadu. Tomēr COVID-19 

situācijai būtiski neuzlabojoties, sadalītās 
elektroenerģijas apjoms tuvākajos pārskata 
gados varētu saglabāties nemainīgā vai 
minimāla pieauguma (līdz 1%) apjomā. 
Optimistiska scenārija gadījumā - 

ekonomikai attīstoties atbilstoši  Latvijas 
Bankas prognozētajiem IKP rādītājiem, 
nākamo 2 gadu periodā, sadalītās 
elektroenerģijas apjoms varētu pieaugt 
straujāk par 3% ar laiku stabilizējoties. 

Tuvākajos gados sadalītās elektroenerģijas 
apjomu būtiski var ietekmēt arī pašpatēriņa 
vajadzībām uzstādīto elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu jaudu pieaugums un ar  
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tām saražotās elektroenerģijas apjoma 
pieaugums, t.sk. sadales sistēmā jau esošo 
elektrostaciju pārslēgšanās uz  citu darba 
režīmu, kas primāri varētu būs vērsts uz 
elektroenerģijas nodošanu saistīto objektu  
elektroapgādei (pašpatēriņam), nevis 
elektroenerģijas nodošanu sistēmā.  
 

Jānorāda, ka kopējā sadalītās 
elektroenerģijas apjoma prognozes tiešā 
veidā nav izmantojamas elektrotīkla 
galvenās infrastruktūras attīstības 
plānošanā, jo tās neatspoguļo sasaisti ar 
konkrētām ģeogrāfiskajām teritorijām jeb 
sadales sistēmas daļām. Sadales sistēmas 
galvenais uzdevums ir nodrošināt 
elektroapgādi sistēmas lietotājam 
sprieguma kvalitātes standarta robežās ar 
iespējami augstiem drošuma rādītājiem, 
tāpēc elektrotīkla attīstības plānošanā tiek 
detalizēti analizēti sadalītās 
elektroenerģijas apjomi, jaudas plūsmas un 
citi elektrotīkla tehniskie parametri 
konkrētu elektrotīkla daļu un elementu 

(elektrolīnijas, sadales transformatora, 
transformatoru apakšstacijas u.c.) mērogā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attēls 4 Sadalītās elektroenerģijas apjoma prognoze (GWh) 
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AS "Sadales tīkls" īsteno plānveidīgu 
elektroenerģijas uzskaites iekārtu parka nomaiņu 

un viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanu, ko 

plānots pabeigt 2022.gadā.  

_______________________________________

Viedo skaitītāju ieviešanas rezultātā būs 
noslēgts būtisks elektrotīkla attīstības posms,  
 
nodrošinot efektīvāku sistēmas operatora darbību, 
sniedzot jaunu servisa līmeni sistēmas lietotājiem, 
nodrošina jaunu un operatīvāku informāciju 

sadales sistēmas pārvaldības un plānošanas 
vajadzībām, kā arī sniedzot nebijušas iespējas 
elektroenerģijas patēriņa monitoringa pilnveidē un 
elektroenerģijas zudumu samazināšanā. Plāna 
iesniegšanas brīdī viedo skaitītāju īpatsvars lauku 
novados un reģionu pilsētās ir vidēji 85-95% 

robežās, bet Rīgā un Pierīgā, relatīvi liekāka 
lietotāju skaita dēļ, īpatsvars pagaidām ir nedaudz 
zemāks. Turpmāko 2 gadu laikā līdz programmas 
noslēgšanai šie rādītāji izlīdzināsies. 
 

Elektroenerģijas zudumu monitoringa un analīzes 
pilnveidošanai, vienlaikus ar viedo skaitītāju 
uzstādīšanas programmu, AS "Sadales tīkls" 
attīsta elektroenerģijas kontroluzskaites sadales 
transformatoru apakšstacijās un šo skaitītāju 
pārvaldības sistēmu, kas jau tuvākajos gados ļaus 
automatizēti vēl precīzāk analizēt elektroenerģijas 
zudumu apjomu, cēloņus un to avotus lokālās 
sadales sistēmas teritorijās (sadales transformatoru 

apakšstaciju līmenī). Vienlaikus elektroenerģijas 
kontroluzskaites sistēmas attīstība pilnveido tīkla 
operatīvo pārvaldību, jo operatīvi nodrošina datus 
par sprieguma parametriem un notikumiem 
zemsprieguma elektrotīklā. Līdz 2021.gadam ar 
kontroluzskaitēm aprīkotas jau vairāk nekā 70% 
sadales transformatoru apakšstacijas. Vēsturiski 
elektroenerģijas zudumu monitoringam teritoriālā 

skatījumā bija ierīkotas kontroluzskaites 
vidsprieguma elektrolīnijās uz sadales sistēmas 
reģionālajām robežām, tomēr jau vairākus gadus 
notiek pakāpeniska pāreja uz jauno zudumu 
monitoringa principu, kā rezultātā šobrīd daļa 
tehnoloģiski novecojušo starpreģionu 
kontroluzskaišu jau ir demontētas.  
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Ar mērķtiecīgām investīcijām elektrotīkla 
pārbūvē un tehnoloģiskajā nodrošinājumā 

__________________________________

_______________________________ 

iepriekšējā desmitgadē ir panākts 
nozīmīgs elektroapgādes drošuma 
parametru (SAIDI, SAIFI un bojājumu 
skaits) uzlabojums. 

 

Lai gan drošuma rādītāju uzlabojums ir 
ievērojams, joprojām ir saskatāmas tālākas 
izaugsmes iespējas, tāpēc AS "Sadales 
tīkls" 

_______________________________ 

turpinās elektrolīniju izbūvi un pārbūvi 
pazemes kabeļu izpildījumā un 
palielināt izolēto vadu un piekarkabeļu 
īpatsvaru elektrotīklā, 

 kā arī ieviesīs inovatīvas spriegumaktīvā 
darba metodes plānveida darbu izpildē, lai 
pēc iespējas samazinātu pārtraukumu 
skaitu un ilgumu.  
 

 

Izbūvējamā elektrotīkla tehniskais 

risinājums ietekmē nepieciešamo 
kapitālieguldījumu apmēru, tāpēc jauna 
sadales elektrotīkla izbūve blīvās un 
apdzīvotās vietās tiks veikta pazemes 
kabeļu izpildījumā, bet pārējā elektrotīklā 
- pamatā izolētu gaisvadu izpildījumā.  
 

 

 

 
    2020 2019 2018 2017 2016 Izmaiņa 
SAIDI, minūtes neplāns 83 90 102 100 104 -20% 

plāns 111 123 123 143 156 -29% 

stihija 25 33 3 17 26 -4% 

kopā 219 245 228 260 286 -23% 

SAIFI, reizes neplāns 1.51 1.79 1.89 1.99 2.20 -31% 

plāns 0.57 0.57 0.55 0.64 0.68 -16% 

stihija 0.23 0.30 0.03 0.15 0.25 -7% 

kopā 2.31 2.66 2.48 2.78 3.12 -26% 

Bojājumi, skaits 6-20 kV 3 252 3 573 4 086 3 936 4 220 -23% 

Līdz 1 kV 13 302 14 509 18 624 16 769 18 689 -29% 

kopā 16 554 18 082 22 710 20 705 22 909 -28% 
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Kopš AS "Sadales tīkls" darbības uzsākšanas 
2007.gada 1.jūlijā, 

____________________________________

sistēmas uzturēšanas darbu organizēšana, 
mērķu plānošana un sistēmas attīstība visā 
licences darbības teritorijā tiek īstenota 
pēc vienotiem principiem.  

Sistēmas operators saskaņā ar noteiktiem 
projektu izvēles un salīdzināšanas kritērijiem, 
neatkarīgi no elektrotīkla objektu teritoriālā 
izvietojuma vai atrašanās vietas, prioritāri 
īsteno to elektrotīkla objektu sakārtošanu, kas 
sniedz lielāko ieguvumu jeb efektu sistēmai 
kopumā no katra investētā EUR (skat. plāna 
sadaļu "Kapitālieguldījumu nepieciešamības 
izvērtējums un prioritāšu izvēles process"). 
Tātad prioritāri sakārtoti tiek elektrotīkla 
posmi, kuru bojājumi ietekmē būtisku 
lietotāju skaita vai sadalītās elektroenerģijas 
apjomu. 

Elektroapgādes drošuma rādītāji SAIDI un 
SAIFI sadalījumā pa sistēmas teritorijām ir 
atšķirīgi un savstarpēji nav objektīvi 
salīdzināmi, jo šos rādītājus būtiski ietekmē 
elektrotīkla tehniskais izpildījums 
(kabeļi/gaisvadu tīkls), lietotāju skaits un 
elektrotīkla garums, vides apstākļi 
(mežainība, lokālas stihijas u.c.). Reģionālā 
dalījuma datiem ir tikai informatīvs raksturs. 
Drošuma rādītājus Pierīgas reģionā būtiski 
ietekmē relatīvi lielais lietotāju blīvums un 
gaisvadu elektrotīkla īpatsvars, kā rezultātā 
katrs elektroapgādes pārtraukums būtiski 
ietekmē drošuma rādītāju statistiku. Rādītāju 
izlīdzināšana pa operatīvajām teritorijām nav 
pašmērķis, tomēr šāda izlīdzināšanās jau 
vidējā termiņā ir sagaidāma, jo operators 

mērķtiecīgi investē līdzekļus elektroapgādes 
drošuma uzlabošanā teritorijās ar lielāko 
sistēmas lietotāju skaitu, par ko liecina arī 
plānoto atslēgumu ilgums attiecīgajās 
teritorijās. 

 

 

Attēls 5 Plāna SAIDI (2020.g.) 

 

Attēls 6 Neplāna SAIDI (2020.g.) 

 

Attēls 7 Plāna SAIFI (2020.g.) 

 

Attēls 8 Neplāna SAIFI (2020.g.) 
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Elektroapgādes drošuma un piegādes 
kvalitātes rādītāju paaugstināšanai AS 
"Sadales tīkls" īsteno mērķtiecīgas 
kapitālieguldījumu programmas, lai izveidotu 

"laika apstākļu neietekmējamu" elektrotīklu, 
tomēr ne mazāk būtiska ietekme ir 
elektrotīkla atbilstošai apkalpošanai. Sadales 
operators nepārtraukti analizē un pilnveido 
elektrotīkla uzturēšanas resursu apjomu, to 
izvietojumu, kā arī darba metodes un tām 
nepieciešamās speciālās tehnikas atbilstību. 

Tuvākajos gados ir plānota speciālās tehnikas 
parka pakāpeniska atjaunošana atbilstoši 
uzņēmumā apstiprinātam plānam, kā 
rezultātā tiks paaugstināta brigāžu mobilitāte, 
darba efektivitāte un drošība. Līdz šim 
regulējumā noteiktais pieļaujamais 

elektroapgādes pārtraukuma laiks ir noteikts 

24h, kas ir viens no būtiskiem nosacījumiem 
resursu izvietojuma un apjoma plānošanā. 

Vienlaikus sistēmas operators monitorē arī 
vidējo elektroapgādes pārtraukumu 
novēršanas ilgumu sadales tīkla operatīvo 
apkalpošanas teritoriju dalījumā. 2020.gadā 
vidējais pārtraukumu novēršanas laiks bija 
2.74 h un visā sadales sistēmas operatora 
licences zonā tas ir kopumā vienmērīgs. 
Neskatoties uz būtisku AS "Sadales tīkls" 
bāzu skaita un personālresursu samazinājumu 
kopš 2017.gada, optimālas plānošanas 
rezultātā pakalpojuma kvalitāte ir tikai 
uzlabojusies. Resursu optimāla plānošana ir 
pamatnosacījums AS "Sadales tīkls" darbības 
efektivitātes programmas sekmīgai 
īstenošanai un sistēmas apkalpošanas 
izmaksu minimizēšanai. 

 

Attēls 9 Vidējais pārtraukumu novēršanas laiks pa operatīvajām teritorijām 2020.g. (h) 
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Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu, 
___________________________________

AS "Sadales tīkls" ir noteikts pienākums 
izveidot, uzturēt un pārvaldīt 
elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas 
platformu,  

kuras mērķis ir nodrošināt nacionāla mēroga 
centralizētu un standartizētu elektroenerģijas 
tirgus datu apmaiņu un uzglabāšanu starp 
visiem tirgus dalībniekiem un 
elektroenerģijas sistēmas operatoriem. 

Gatavojoties elektroenerģijas tirgus 
atvēršanai mājsaimniecībām, AS "Sadales 
tīkls" izstrādāja un kopš 2013.gada izmanto 
datu apmaiņas platformu, kas nodrošina 
informācijas apmaiņu starp AS “Sadales 
tīkls”, elektroenerģijas tirgotājiem un AS 

"Sadales tīkls" sistēmas elektroenerģijas 
lietotājiem. 

 

Attēls 10 Datu apmaiņas pamatprincipi 
Šobrīd notiek darbs pie jaunas, funkcionāli 
pilnveidotas datu apmaiņas platformas 
izstrādes, kas nodrošinās iespēju tajā 
iesaistīties visiem elektroenerģijas sistēmas 
operatoriem un to sistēmas lietotājiem, 
jauniem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, 
t.sk. agregatoriem un energokopienām, kā arī 
apkopotā veidā nodrošinātu datus trešajām 
pusēm. Centralizēta datu apmaiņa ļauj līdz 
minimumam samazināt veicamās manuālās 
darbības informācijas pieprasījumu apstrādē, 
samazinot kopējās datu apstrādes un 
apmaiņas izmaksas. Vienotas datu apmaiņas 
platformas ieviešana nodrošinās mazo sadales 

sistēmas operatoru klientu faktisku 
pievienošanos elektroenerģijas tirgum un 
iespēju izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju, 
jo līdz šim mazo sadales sistēmas operatoru 
klienti elektroenerģijas tirgotājiem ir 
praktiski neredzami. Vienotās datu 
platformas ieviešana sniegs priekšrocības 
visiem tirgus dalībniekiem:  
• sadales sistēmas operatoriem ļaus 
automatizēt tirgus ziņojumu un informācijas 
pieprasījumu apstrādi, 
• elektroenerģijas tirgotājiem 
nodrošinās vienotu informācijas apmaiņas 
standartu sadarbībai ar visiem sadales 
sistēmas operatoriem, 
• pārvades sistēmas operatoram 
nodrošinās standartizētus datus no visiem 
sadales sistēmas operatoriem, ļaujot 
automatizēt elektroenerģijas balansēšanas 
aprēķinus, 
• sistēmas lietotājiem (klientiem) ļaus 
vienkopus WEB portālā saņemt 
elektroenerģijas patēriņa pārskatu, piekļuvi 
pamatdatiem, organizēt datu pārvaldību 
portālā. 
 

 

Pieaugot informācijas sistēmu un operatīvas 
datu apmaiņas lomai elektroapgādes sistēmas 
un elektroenerģijas tirgus darbībā,  
____________________________________

AS "Sadales tīkls" pievērš būtisku 
uzmanību kiberdrošības, informācijas 
sistēmu aizsardzības un darbības 
nepārtrauktības jautājumiem. 

Ir izveidoti vairāki fiziski nodalīti un 
savstarpēji rezervējoši datu centri, nodalītas 

un īpaši aizsargātas kritiski svarīgās sistēmas, 
veidoti ārējās piekļuves ugunsmūri un datu 
šifrēšana sistēmu un vadības galaiekārtu 
līmenī. Īpašas drošuma prasības ir izvirzītas 
elektroenerģijas uzskaites iekārtām un to 
sistēmām. Darbības nepārtrauktība un 
kiberdrošība sistēmu attīstības plānošanas 
procesā ir viens no būtiskākajiem kritērijiem 
un ietekmē arī sistēmu iegādes un uzturēšanas 
izmaksas.  



13 

 

ELEKTROENERĢIJAS SADALES SISTĒMAS 
PIESLĒGUMU ATTĪSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS 
 

Interese par jauniem sadales sistēmas 
pieslēgumiem un pieslēgumu slodzes 
izmaiņām pieaug, tomēr saskaņā ar 
līdzšinējo operatora pieredzi 
_______________________________ 
no visiem saņemtajiem pieslēguma 
pieteikumiem realizēta tiek aptuveni 
puse.  

 

 

 
    2020 2016 Izmaiņa 
Reģistrēti 
pieteikumi 

jauns 27 557 15 131 82% 

esošs 8 094 8 087 0% 

ģenerācija 758 150 405% 

kopā 36 409 23 368 56% 

Izbūvēti 
pieteikumi 

jauns 10 445 5 482 91% 

esošs 4 334 3 792 14% 

ģenerācija 581 80 626% 

kopā 15 360 9 354 64% 

 

 

 

Aktīvākā interese par sistēmas 
pieslēgumu izveidi  ir Rīgā un tuvējā 
Pierīgā (50% no pieteikumiem). Pārējā 
Latvijas teritorijā salīdzinoši lielāka 
aktivitāte ir lielo pilsētu jeb attīstības 
centru tuvumā.  

 
Attēls 11 Pieslēgumu interesentu aktivitāte novados 

pēc pieteikumu skaita 
 

 

Lielāka pieprasītā jauda ir novērojama 
arī no Rīgas attālākos novados, ko 
pamatā veido rūpnieciskie objekti, 
kuriem ir būtiski atrasties tuvāk 
izejmateriālu avotiem. 

 

Attēls 12 Pieslēgumu interesentu aktivitāte novados 
pēc pieprasītās jaudas 

 

Līdzīgas tendences AS "Sadales tīkls" 
prognozē arī turpmākajiem gadiem – 

pieaugošu interesi par sistēmas 

pieslēgumu ierīkošanu (40-50 tūkst. 
pieteikumi/gadā), īpaši Rīgā un tuvējā 
Pierīgā, kas būs saistīta gan ar AER 
tehnoloģiju un elektroauto lietojuma 
pieaugumu, gan arī veiktajām izmaiņām 
sistēmas pieslēgumu maksas 
noteikšanas metodikā, kas veicinās 
pieslēgumu pieejamību un attīstību. 
Metodikas izmaiņas ļaus lietotājam 
ātrāk novērtēt pieslēguma ierīkošanas 
izmaksas, padarīs pieslēguma procesu 
ātrāku un ērtāku.  
______________________________ 
Sadales sistēmas galvenās 
infrastruktūras un pārvades sistēmas 
pieslēgumos joprojām ir jaudas 
rezerve, lai spētu akumulēt 
potenciālo elektroenerģijas patēriņa 
pieaugumu tuvākajos pārskata 
gados, 
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kas varētu būt saistīts ar iespējamo 
elektrotransporta un kopējo 
elektrifikācijas attīstību. 
Nepieciešamība īstenot elektrotīkla 
pielāgošanas darbus, lai neradītu 
negatīvu ietekmi uz sprieguma kvalitāti 
varētu veidoties lokālās zemsprieguma 
elektrotīkla daļās, kuras nav iespējams 
preventīvi identificēt. Elektrotīkla 
pārbūves apjoms ir nosakāms tikai pēc 
precīzu pieslēguma tehnisko parametru 
apzināšanas un detalizētas elektrotīkla 
situācijas izvērtēšanas konkrētajā tīkla 
daļā. Kopumā elektrotīkla galvenās 
infrastruktūras noslodze ir augstāka 
apdzīvotās un blīvi apdzīvotās vietās 

(īpaši Rīga un Pierīga), tomēr arī šajās 
teritorijās kopumā ir sistēmas jaudas 
rezerve.  
 

 

 
Attēls 13 Vidsprieguma elektrotīkla vidējās noslodzes 

(tumšākā – augstāka noslodze, gaišāka – zemāka 
noslodze) 

Ir vērojams arvien straujāks 

mikroģeneratoru skaita pieaugums 

sadales sistēmā, ko līdzīgi iepriekšējiem 

gadiem pamatā veido saules jeb 
fotovoltu paneļu (PV sistēmas) 
elektroenerģijas ražošanas iekārtu 
pieslēgumi. Šādu tendence sagaidāma 
arī turpmākajos gados, ko veicinās PV 
sistēmu piedāvājuma attīstība, t.sk. 
elektroenerģijas tirgotāju aktīvas 
konkurences rezultātā. Lēna izaugsme 
pagaidām ir vērojama lielākas jaudas 
elektrostaciju pieslēgumu realizēšanā, 
tomēr arī par šāda veida elektrostaciju 

pieslēgšanu ir pieaugoša interese, t.sk. 
par lielākas jaudas saules elektrostaciju 
pieslēgumu izveidi (ar jaudu lielāku par 
5 MW) vidsprieguma elektrotīklā.  

_______________________________

Kopumā elektroenerģijas ražotāju 
pieslēgumu interese Latvijā 
joprojām ir salīdzinoši zema gan 
salīdzinājumā ar Eiropu, gan ar 
Baltijas valstīm.  

 

 

 
Attēls 14 Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumu attīstības dinamika sadales sistēmā 

0

100

200

300

0

500

1000

1500

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

Ja
ud

a

Sk
ai

ts

Elektrostaciju skaits kumulatīvi Mikroģeneratoru skaits kumulatīvi

Elektrostaciju jauda kumulatīvi, MW Mikroģeneratoru jauda kumulatīvi, MW



15 

 

200

300

400

500

600

700

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

Uz
st

ād
ītā

 ja
ud

a 
(M

W
)

A scenārijs B scenārijs

0

50

100

150

200

250

300

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Uz
st

ād
ītā

 ja
ud

a 
(M

W
)

VES SES MG Citi

0

50

100

150

200

250

300

Uz
st

ād
ītā

 ja
ud

a 
(M

W
)

VES SES MG Citi

Arī turpmākajos gados AS "Sadales 
tīkls" prognozē ar vien pieaugošu PV 
pieslēgumu skaitu gan zemsprieguma, 
gan vidsprieguma elektrotīklā, tomēr 
AER ražošanas tehnoloģiju attīstības 
temps būs būtiski atkarīgs no valsts 
atbalsta instrumentiem un regulējuma 
izmaiņām (piemēram, neto norēķinu 
sistēmas izmaiņas). Attīstības tempu 
ietekmēs arī tehnoloģiju attīstība un to 
cenu līmeņa pastāvīgais samazinājums, 
kā arī elektroenerģijas cenu izmaiņas 
tirgū, tādejādi ir visi priekšnosacījumi 
AER tehnoloģiju izmantošanas 
pieaugumam. Līdz 2030. gadam sadales 

sistēma uzstādītā mikroģeneratoru 
ražošanas jauda varētu pārsniegt 100 

MW.  

Pakāpeniski samazināties sadales 
elektrotīklā pieslēgto koģenerācijas 
elektrostaciju uzstādītā jauda, jo 
esošajām koģenerācijas stacijām, kas 
piedalās obligātā iepirkuma (OI) 
sistēmā, tuvojas atbalsta perioda beigu 
termiņi. Darbību turpināt varētu tikai 
koģenerācijas stacijas, kas spēj visa 
gada garumā ražot elektrību un siltumu 
pašpatēriņam. 

 

 

AS "Sadales tīkls" ir izstrādājusi divus 
izkliedētās ģenerācijas attīstības 
prognožu scenārijus, no kuriem A 
scenārijā paredzēta pakāpeniska un 
stabila PV sistēmu integrācija un 

pieslēgumu attīstība, galvenokārt 
sadales sistēmā, bet B scenārijā – 

optimistiskāka lielas jaudas 

elektrostaciju attīstība ar lielāku 
pieslēgumu skaita īpatsvaru pie 
pārvades sistēmas (t.sk. lieljaudas vēja 
parku attīstība). Kā rezultātā par 
ticamāko attīstības scenāriju uzskatāms 

scenārijs A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 15 Izkliedētās ģenerācijas kumulatīvā uzstādītā 
jauda sadales sistēmā A un B scenārija gadījumā 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls 16 A scenārijs: kumulatīvā uzstādītā jauda 
sadales sistēmā pa kategorijām 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls 17 B scenārijs: kumulatīvā uzstādītā jauda 
sadales sistēmā pa kategorijām 
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AS "Sadales tīkls" izstrādātie scenāriji balstīti uz 
sekojošiem apsvērumiem un pieņēmumiem: 

• Nacionālais Enerģētikas un Klimata plāns (NEKP) 
nosaka, ka 50% no kopējā transporta, siltuma un 
elektroenerģijas galapatēriņā 2030.gadā jānāk no 
atjaunojamiem energoresursiem (AER). Šā mērķa 
ietvaros AER izmantošanai elektroenerģijas 
ražošanā cjāsasniedz vismaz 67%, kas līdzinās 0.8-

1GW papildus uzstādītai AER jaudai starp 2021.-
2030.gadu; 

• AS "Sadales tīkls" sistēmai pašlaik pieslēgto 
koģenerācijas staciju, hidroelektrostaciju un vēja 
elektrostaciju uzstādītās jaudas iespējams kritums; 
2022-2024.gadā 40% no esošo koģenerācijas un 
vēja elektrostacijām vairs nesaņems OI atbalstu; 

• pēdējo 2 gadu elektrostaciju pieslēguma dinamika 
sadales sistēmā;  

• AS "Augstsprieguma tīkls" 2020.g. sagatavotā 
"PSO ikgadējais novērtējuma ziņojums par 
2019.gadu"1 ziņojuma bāzes scenārijs SES un 
mikroģenerācijas attīstībai (izmantots A 
scenārijam) un optimistiskais EU2030 scenārijs 
(izmantots B scenārijam); 

• A scenārijā: neto norēķinu sistēmas atvēršana 
juridiskajiem lietotājiem, ieviesta netēšana starp 
vairākiem objektiem, radīti labvēlīgi apstākļi 
energokopienu izveidei – tā rezultātā strauji pieaugs 
saules (PV) elektrostaciju un mikroģeneratoru (MĢ) 
skaits un uzstādītā jauda sadales elektrotīklā;  

• B scenārijā: ieviestas jaunas AER atbalsta 
programmas saules (PV) sistēmām, piekrastes un 
sauszemes vēja enerģijas attīstībai ar pieslēgumu 
pārvades sistēmas augstsprieguma elektrotīklā; 

• Vēja parku attīstības tempu ietekmēs sabiedrības 
pagaidām nogaidošā attieksme, kas saistīta ar bažām 
par vēja elektrostaciju radīto ietekmi uz vidi, ainavu 
un dzīves kvalitāti tuvumā esošajās teritorijās. 

 

 

 
1 https://www.ast.lv/sites/default/files/editor/PSO_Zinojums_2019.pdf 

https://www.ast.lv/sites/default/files/editor/PSO_Zinojums_2019.pdf
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Sasniedzot noteiktu ģenerācijas 
piesātinājuma līmeni lokālās 
elektrotīkla teritorijās būs īstenojami 
elektrotīkla pārbūves darbi un papildus 
iekārtu uzstādīšana, lai tiktu 
nodrošināta atbilstoša sprieguma 
kvalitāte esošajiem sistēmas 
lietotājiem. Lai nodrošinātu 
elektroenerģijas ražošanas iekārtu 
drošu un no sistēmas operatora 
neietekmētu darbību,  

 

 

atsevišķās sadales sistēmas teritorijās 
jaunu elektrostaciju pieslēgšana 
sadales sistēmā jau šobrīd ir 
īstenojama tikai palielinot uzstādītās 
110 kV transformatoru jaudas.  
 

 

 

 

 
Attēls 18 Teritorijas ar saražotās elektroenerģijas pārpalikumu un plūsmu uz 110 kV elektrotīklu 

 

 

 

 

Īpaši aktuāla šī situācija ir Kurzemes 
piekrastes 110 kV apakšstacijās, kurās 
elektroenerģijas patēriņa vajadzībām 
nepieciešamās 110 kV transformatoru 
jaudas apmērs ir būtiski zemāks par 
elektroenerģijas ražošanas iekārtu 
neierobežotas darbības nodrošināšanai 
nepieciešamajām jaudām.  
 

 

 

 

 

Vairāku 110 kV apakšstaciju 
elektroapgādes teritorijās kopējā 
elektrostaciju uzstādītā jauda ir tik 
apjomīga, ka veidojas saražotās 
elektroenerģijas pārpalikums un 
jaudas plūsma uz 110 kV 
elektrotīklu.   
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Vērtējot iespējamo pieslēgumu attīstību 
un to radīto ietekmi uz sistēmas 
darbību, AS "Sadales tīkls" prognozē, 
ka vieglo elektromobiļu, siltumsūkņu 
un mikroģenerācijas attīstība Latvijā 
kopumā veicinās mājsaimniecību 
elektroenerģijas patēriņa pieaugumu - 

līdz 2025. gadam par 80 GWh , līdz 

2030. gadam par 188 GWh. Tomēr 
vienlaikus ņemot vērā prognozēto 
iedzīvotāju skaita samazinājumu, 
mājsaimniecību kopējais 
elektroenerģijas patēriņš varētu 
samazināties līdz 1 841 GWh 2025. 
gadā un līdz 1 824 GWh 2030. gadā. 

 

 

Attēls 19 Elektroenerģijas patēriņa prognoze mājsaimniecībās 
 

Prognozējot, ka elektroautomobiļu, 
siltumsūkņu un mikroģeneratoru 
uzstādīšana galvenokārt notiks 
privātmājās, tad vienas privātmājas 
vidējais mēneša patēriņš varētu pieaugt 
no līdz 270 kWh/mēn 2025. gadā un 
305 kWh/mēn 2030. gadā jeb par 25 % 
salīdzinājumā ar 2020. gadu (243 

kWh/mēnesī). 

Eiropā prognozēts, ka fosilas enerģijas 
izmantošanas sazinājums kopā ar 
atjaunojamās enerģijas attīstību līdz 
2040. gadam veicinās mājsaimniecību 

elektroenerģijas pieaugumu no 5400 
kWh/g (450 kWh/mēn) līdz 8 200 
kWh/g  (683 kWh/mēn) jeb par 52 % 

turpmāko 20 gadu laikā. Latvijā šāda 
elektroenerģijas patēriņa pieauguma 
dinamika ir ļoti iespējama, taču tikai 
privātmāju sektorā. 
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Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 
(NEKP  20302) viens no mērķu 
virzieniem ir energoefektivitātes 
uzlabošana, alternatīvo degvielu un 
AER tehnoloģiju izmantošana 
transportā, ko plānots sasniegt ar 
pakāpenisku pāreju elektrotransporta 
izmantošanu.  

Atbilstoši CSDD datiem3, uz 2021.gada 
1.janvāri reģistrēti 1205 vieglie 
elektroauto un to skaits pēdējo divu 

gadu laikā ir gandrīz trīskāršojies. 
Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas4 

prognozēm (2014.g.) un jaunākām 
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 
2021.-2027.gadam5 un Latvenergo6 

prognozēm,  
_______________________________

AS "Sadales tīkls" plāno, ka līdz 
2030.gadam elektroauto skaits 
sasniegs vismaz 30 000.  

 

 

Atbilstoši NEKP plānotajam privātā 
patēriņa un iedzīvotāju pirktspējas 
attīstībai, sagaidāma elektrotransporta 
attīstība arī privātajā sektorā, kā 
rezultātā AS "Sadales tīkls" prognozē 
pieaugošu aktivitāti sistēmas 
pieslēgumu atļautās maksimālās 
slodzes pielāgošanai lēnās uzlādes 
staciju vajadzībām (jaudas līdz 22kW). 
 

Saskaņā ar Eiropas alternatīvo degvielu 
infrastruktūras direktīvas 2014/94/ES7  

rekomendāciju, publisko uzlādes 
punktu vidējam skaitam vajadzētu būt 

 
2 https://www.em.gov.lv/lv/nacionalais-energetikas-un-

klimata-plans 
3 https://www.csdd.lv/transportlidzekli/registreto-
transportlidzeklu-skait 
4 

http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Zinoj
ums_alternativo_degvielu_ieviesanas_scenariji.pdf 
 

vienādam ar vismaz 1 publisko uzlādes 
punktu uz 10 automašīnām (2020.gadā 
Latvijā bija uzstādīts vidēji 1 publiskais 
uzlādes punkts uz 4 automašīnām). 
Balstoties uz Starptautiskās Enerģētikas 
aģentūras statistiku, pasaulē vidēji 73 % 
ir lēnas uzlādes (līdz 22kW) punkti un 
27 % ir ātras uzlādes (no 22 kW) punkti. 
Ņemot vērā šos faktus, sagaidāms, ka  
_______________________________

uzlādes punktu skaits līdz 
2030.gadam pārsniegs 4000, no tiem 
apmēram 25% veidos ātrās uzlādes 
punkti. 

5 https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-

files/20200204_NAP_2021_2027_gala_redakcija_projekts
_.pdf 
6 

https://static.elektrum.lv/files/Leonardo_EnergyEfficiency
_Seminars_Event/686/Elektromobilitate.pdf 
7 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/94/oj/?locale=LV 
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CSDD (aktuālais) SM pētījums LNAP2027 Latvenergo prognoze

Attēls 20 Elektroauto pieauguma prognoze 

https://www.csdd.lv/transportlidzekli/registreto-transportlidzeklu-skait
https://www.csdd.lv/transportlidzekli/registreto-transportlidzeklu-skait
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Zinojums_alternativo_degvielu_ieviesanas_scenariji.pdf
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Zinojums_alternativo_degvielu_ieviesanas_scenariji.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/20200204_NAP_2021_2027_gala_redakcija_projekts_.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/20200204_NAP_2021_2027_gala_redakcija_projekts_.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/20200204_NAP_2021_2027_gala_redakcija_projekts_.pdf
https://static.elektrum.lv/files/Leonardo_EnergyEfficiency_Seminars_Event/686/Elektromobilitate.pdf
https://static.elektrum.lv/files/Leonardo_EnergyEfficiency_Seminars_Event/686/Elektromobilitate.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/94/oj/?locale=LV
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Saskaņā ar Latvenergo veiktā pētījuma 
rezultātiem par elektrotransporta 
attīstību Latvijā, elektroauto attīstības 
bāzes scenārijā, ņemot vērā arī bateriju 
efektivitātes iespējamo palielināšanos 
(25%),   
 

 

 

 

_______________________________

2030.gadā vieglo elektroauto uzlādei 
nepieciešamais elektroenerģijas 
apjoms prognozējams 93 GWh 
apmērā, 
 

kas ir apmēram 1.5% no 2020.gada 
kopējā sadalītās elektroenerģijas 

apjoma.

 

 
Attēls 22 Elektroauto elektroenerģijas patēriņa prognoze, GWh 
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Attēls 21 Uzlādes punktu skaita un struktūras prognoze 
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SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVO RISINĀJUMU 

NOVĒRTĒJUMS 
 

Tuvāko gadu laikā elektroenerģijas 
lietotāju patēriņa vadība un 
pieprasījumreakcijas pakalpojumi 
sadales sistēmā nav saskatāma kā reāla 
nepieciešamība dēļ pagaidām 
pietiekamās sistēmas jaudu rezerves.  
 

Ņemot vērā elektroenerģijas ražošanas 
jaudu piesātinājumu atsevišķās 
teritorijās, 
________________________________

AS "Sadales tīkls" būtu interese par 
elastīgu pieslēguma līgumu ieviešanu  

un pieprasījumreakcijas pakalpojumu 
attīstību attiecībā uz elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu pieslēgumiem. 
Elastīgie pieslēguma līgumi nodrošina 
zemākas pieslēguma ierīkošanas 
izmaksas, bet paredz elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu darbības 
ierobežojumus vai pat pilnīgu darbības 
apturēšanu uz noteiktu laiku to 
ekspluatācijas laikā. 
Sadales sistēmas energoefektivitātes 
uzlabošanai (zudumu samazināšanai) AS 

"Sadales tīkls" ir plānojis pilotprojektu 
ietvaros īstenot mazas jaudas saules 
mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanu uz 
savu sadalietaišu ēkām un pirmo projektu 
jau ir īstenojis 2021.gadā.  

Sprieguma kvalitātes uzlabošanai 
zemsprieguma elektrotīklā, AS "Sadales 
tīkls" vērtē iespējas noteiktās elektrotīkla 
vietās, kā pagaidu alternatīvu 
zemsprieguma elektrotīkla 
pastiprināšanai, izmantot enerģijas 
uzkrātuves. Sākotnējie rezultāti liecina 
par salīdzinoši augstām tehnoloģijas 
izmaksām.  

 

Lai minimizētu nepieciešamību veikt 
priekšlaicīgu sistēmas pārbūvi atsevišķās 
lokālās elektrotīkla teritorijās, kas varētu 
būt nepieciešama elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu un elektroauto uzlādes 
staciju pieslēgšanai, lai nepasliktinātos 
sprieguma kvalitāte un elektrodrošības 
rādītāji sistēmā, AS "Sadales tīkls" jau 
šobrīd izvērtē inovatīvu sprieguma 
kvalitātes kontroles un regulēšanas 
iekārtu tehniskos risinājumus un 
pielietošanas iespējas, paredzot arī 
finansējumu šādu iekārtu plašākai 
uzstādīšanai elektrotīklā sākot ar 
2025.gadu. Šajā periodā jau sagaidāms 
salīdzinoši augsts izkliedētās ģenerācijas 
iekārtu piesātinājums elektrotīklā. 
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ELEKTROENERĢIJAS SADALES SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS 
MĒRĶI 
 

Attīstības mērķi Līdz 2030.gadam sasniedzamie 
rādītāji 

Kapitālieguldījumu programma 

Elektroapgādes kvalitātes un drošības uzlabošana 

Vienmērīga elektrotīkla pārbūve 
un plānveida uzturēšana 

Pārbūvētas vidsprieguma 
sadalietaises 27  
110 kV apakšstacijās  

110 kV apakšstaciju pārbūve / 
izbūve 

Atjaunotas elektrolīnijas 17000 km 
garumā 

Elektrolīniju pārbūve / atjaunošana 

Samazināts elektrotīkla apjoms par 
1-2%  

Izolēta elektrotīkla īpatsvars 75%  

Zemsprieguma elektrotīkls 100% 

izolētā izpildījumā  
Pabeigta Rīgas 0,23 kV elektrotīkla 
pārbūve (līdz 2023.g.) Rīgas 0,23 kV elektrotīkla pārbūve 

Elektroapgādes kvalitātes 
uzlabošana 

Neplāna SAIDI 65 min  

Elektroapgādes drošuma uzlabošana Neplāna SAIFI 1.3 reizes 

Bojājumu skaits <12000/gadā 

Novērst konstatētās kvalitātes 
neatbilstības 2-3 gadu laikā Sprieguma kvalitātes uzlabošana 

Uz digitālām tehnoloģijām balstīta vieda tīkla un procesu attīstība 

Vieda elektrotīkla pārvaldība 

Elektroenerģijas zudumi <4% 
Viedie skaitītāji 
Transformatoru maiņa 

Viedo skaitītāju īpatsvars 
pieslēgumos >98% (līdz 2023.g.) Viedie skaitītāji 

Ieviesta FLIR sistēma vidsprieguma 
elektrotīklā 

Dispečervadības sistēmas 
modernizācija 

Uzlabota DVS sadarbības spēja ar 
viedajiem skaitītājiem, sensoriem 
vidsprieguma un zemsprieguma 
elektrotīklā 
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KAPITĀLIEGULDĪJUMU NEPIECIEŠAMĪBAS 
IZVĒRTĒJUMS UN PRIORITĀŠU IZVĒLES PROCESS 
 

_______________________________

AS "Sadales tīkls" prioritāri īsteno 
kapitālieguldījumu projektus, 
kuriem ir lielāka atdeve (drošums, 
defektu apjoma samazinājums) no 
katra ieguldītā eiro. 
 

 

Kapitālieguldījumu nepieciešamības un 
prioritātes izvērtēšanai izmanto tīkla 
objektu prioritizācijas rangus un 
kapitālieguldījumu projektu 
prioritizācijas rangu, kas savstarpēji 
ļauj salīdzināt visus elektrotīkla 
objektus un kapitālieguldījumu 
projektus. Rangos tiek iekļauta 
informācija par: 
• iekārtu tehnisko stāvokli, kas tiek 

iegūta veicot regulāru elektrotīkla 
tehniskā stāvokļa novērtējumu un 
ir pamata rādītājs elektrotīkla 
pārbūves projektu izvēlei; 

• ietekmi uz elektroapgādes drošuma 
rādītājiem un ir pamata rādītājs 
elektrotīkla drošuma uzlabošanas 
projektos; 

• iekārtu vecums, kas ir papildus 
faktors, lai novērtētu defektu un 
bojājumu iespējamību; 

• pieslēgto un ietekmēto klientu 
skaits un patēriņš, lai novērtētu 
iespējamos komerciālos 
zaudējumus. 

 

Lēmumi par projektu apstiprināšanu uz 
plāna iesniegšanas brīdi ir pieņemti par 
100% no 2022.gadā izbūvējamiem 
projektiem, bet 2023.gadā īstenojamo 

projektu atlase ir uzsākta 2021.gada 
pavasarī un tiks pabeigta līdz oktobrim, 
bet uz plāna iesniegšanas brīdi lēmumi 
par 2023.gadā īstenojamo projektu 
apstiprināšanu ir pieņemti 30% apjomā. 

 

 

Elektrotīkla pārbūves un drošuma 
uzlabošanas projektu īstenošanai 
_______________________________ 

2022.gadā 30% no kopējā 
finansējuma šajās programmās tiks 
ieguldīti blīvi apdzīvotā elektrotīklā 
(1000 € / km)  
un pusi no ieguldījumiem veido Rīgas 
vēsturiskā centra elektrotīkla pārbūve 
un drošuma parametru SAIDI un SAIFI 
uzlabošana. 4% tiks ieguldīti apdzīvotu 
vietu (t.sk. Pierīgas) elektrotīklā, kur 
pamatā tiks veikta nolietotā elektrotīkla 
pārbūve.  

_______________________________

66% tiks ieguldīti pārējā elektrotīklā 

(600 € / km) elektrotīkla atjaunošanai 
un  bojājumu skaita samazināšanai, 
kuru novēršana ST veido nozīmīgas 
uzturēšanas darbu izmaksas. 
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KAPITĀLIEGULDĪJUMU 
PROGRAMMAS 
 

Elektrotīkla pārbūve un atjaunošana ir viens no AS 

"Sadales tīkls" licences pienākumiem. Operatora 
uzdevums ir nodrošināt vienmērīgu un līdzsvarotu 
elektrosistēmas atjaunošanu, lai ilgtermiņā būtiski 
nemainās sistēmas elementu vidējais vecums un 

atjaunojamā elektrotīkla apjoms.  

110 kV apakšstaciju pārbūve / izbūve 

Programmas mērķis ir uzturēt drošā stāvoklī vienu 
no būtiskākajiem sistēmas elementiem – 

vidsprieguma sadalietasies (slēgiekārtas) 110 kV 
apakšstacijās. Programmas ietvaros notiek brīvgaisa 
tipa 6-20 kV sadalietaišu pārbūve slēgtā 
izpildījumā, slēgiekārtu nomaiņa, relejaizsardzības 
iekārtu nomaiņa. Pārbūves tiek veiktas gan 
vienlaicīgi, gan neatkarīgi no pārvades sistēmas 
operatora, jo iekārtu tehniskie stāvokļi ir atšķirīgi.  
Tiek pārskatītas uzstādītās 110 kV transformatoru 
jaudas – aplēstais uzstādītās 110 kV transformatoru 
jaudas pārpalikums ir aptuveni 1000 MVA. 

Attiecīgo iekārtu bojājumi ietekmē plašas 
elektroapgādes teritorijas un lielu sistēmas lietotāju 
skaitu, kapitālieguldījumiem nepastāv alternatīva. 
 

Elektrolīniju pārbūve / atjaunošana 

Programmas mērķis ir nodrošināt vienmērīgu 
novecojušā elektrotīkla atjaunošanu, ik gadu 
atjaunojot vidēji 1700 km elektrolīniju jeb 1,5-2% 

elektrotīkla kopgaruma, vienlaikus pārskatot un 
optimizējot elektrotīkla topoloģiju. Šāds 
atjaunošanas cikliskums pamatots ar elektrotīkla 
tehnisko kalpošanas ilgumu. Atjaunojamā 
elektrotīkla tehnisko izpildījumu nosaka teritorija 

un attīstības perspektīva. Nepastāv alternatīvas 
elektrolīniju atjaunošanas būtiskai atlikšanai, jo tādā 
gadījumā samazinātos elektroapgādes drošums un 

tiktu radīts apdraudējums apkārtējai videi un 
sabiedrībai. 
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Rīgas pilsētas 0,23 kV elektrotīkla 
pārbūve 

Programmas mērķis ir paaugstināt 
elektroapgādes drošuma, ugunsdrošības 

un kvalitātes rādītājus, kā arī attīstības 
iespējas Rīgas pilsētas vēsturiskajā 
centrā. Līdz 2023.gadam plānots 
pabeigt Rīgas pilsētas vēsturiskā centrā 
esošā 3x220 V elektrotīkla pārbūvi pret 
mūsdienu kvalitātes standartiem un 
vajadzībām atbilstošo 0,4 kV 
elektrotīklu. Programma ir pabeidzama, 
jo nepastāv citas tehniskas alternatīvas 

mūsdienu elektroapgādes drošības 
standartiem atbilstošas elektroapgādes 

nodrošināšanai un jaunu sistēmas 
pieslēgumu attīstībai šajā teritorijā. 
 

 
Attēls 23 Rīgas pilsētas daļa, kurā vēsturiski izmantots 

3x220 V elektrotīkls 

 

Sprieguma kvalitātes uzlabošana 

Programmas mērķis ir nodrošināt sprieguma kvalitātes atbilstību obligāti piemērojamā 
kvalitātes standarta prasībām. Konstatējot sprieguma kvalitātes neatbilstību, sprieguma 
kvalitātes uzlabošana nodrošināta pārbūvējot elektrotīklu, kā arī tiek izmantoti 
iespējamie pagaidu tehniskie risinājumi. AS "Sadales tīkls" pienākums ir nodrošināt 
obligāti piemērojamā sprieguma kvalitātes standarta prasībām atbilstošu sprieguma 
kvalitāti visos pieslēgumos. Sprieguma kvalitātes sakārtošana ir laikietilpīgs un 
kapitālietilpīgs process, tāpēc mērķis ir konstatētās neatbilstības, veicot tīkla pārbūvi, 
novērst 2-3 gadu termiņā. Programmas īstenošana nav atliekama, lai gan ir operatoram 
nerentabla, jo pamatojama ar obligāti piemērojamo prasību nodrošināšanu. 
 

Elektroapgādes drošuma uzlabošana 

Programmas mērķis ir pilnveidot 
elektrotīklu, lai paaugstinātu 
elektroapgādes drošuma 
(nepārtrauktības) rādītājus. 
Elektroapgādes drošuma uzlabojumu 

plānots sasniegt turpinot palielināt 
izolētā elektrotīkla īpatsvaru visās 
sistēmas teritorijās, veicot nedrošo 
kabeļu nomaiņu un īstenojot attālināti 
vadāmu slēdžu izbūvi. Šī programma 

tuvākajos gados pamatā skars Rīgu un 
tuvējo Pierīgu, kā arī atsevišķas 
teritorijas citur Latvijā, kur var 
identificēt elektrolīnijas ar lielāko 
ietekmi uz elektropgādes drošuma 
rādītājiem, ņemot vērā sistēmas 

lietotāju izvietojuma blīvumu 
attiecīgajās teritorijās. 
Šobrīd nav saskatāmi citi alternatīvi 
risinājumi elektroapgādes drošuma 
rādītāju tālākai attīstībai, jo līdzšinējais 

Attēls 24 Sadales elektrotīkla daļas ar vislielāko bojājum  
ietekmi uz SAIDI, SAIFI rādītājiem 
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elektrotīkla konstruktīvais izpildījums 
ir praktiski neaizsargāts pret ārējiem 
dabas apstākļiem, t.sk. arvien 
intensīvāku lokālu vētru skaita 

pieaugumu. Neīstenojot šo programmu 
sagaidāms elektroapgādes drošuma 
rādītāju pazeminājums. 
 

 

 

Viedie skaitītāji 
Programmas mērķis ir līdz 2023.gadam 
pabeigt elektroenerģijas skaitītāju parka 
atjaunošanu, ieviešot viedos 
elektroenerģijas skaitītājus vismaz 98% 
no visiem AS "Sadales tīkls" sistēmas 
pieslēgumiem. Viedo skaitītāju 
ieviešana nodrošinās jaunu servisa 
līmeni sistēmas lietotājiem, uzlabos 
sistēmas operatora darbības efektivitāti 
un sniegs vēl nebijušas iespējas 
sistēmas pārvaldības, attīstības un 
patēriņa monitoringa īstenošanai, kā arī 
veicina energoefektīvāku 
elektroenerģijas izlietošanu un ir 
neatsverams līdzeklis elektroenerģijas 

zudumu samazināšanai elektroenerģijas 
sistēmā. Programmas īstenošanai 
nepastāv alternatīvas - elektroenerģijas 
uzskaites viedizācija ir kopējs Eiropas 
Savienības mērķis bez kura īstenošanas 
nav iespējama elektroenerģijas tirgus 
tālāka attīstība un enerģētikas sektora 
transformācija. Alternatīvi risinājums 
šīs programmas īstenošanai būtu attīstīt 
vēsturiski izmantoto indukcijas tipa 
skaitītāju parku, kas nespēj nodrošināt 
attālinātu datu nolasīšanu un apmaiņu 
starp tirgus dalībniekiem, kā rezultātā 
elektroenerģijas tirgus tālāka attīstība 
praktiski vairs nebūtu iespējama

. 
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Transformatoru maiņa 

Programmas mērķis ir nodrošināt 
plānveidīgu nolietoto sadales 
transformatoru nomaiņu. Jauniegādātie 
sadales transformatori ir atbilstoši ES 
vienotajām energoefektivitātes 
prasībām – ar zemākiem slodzes un 
tukšgaitas zudumiem. Transformatoru 
nomaiņa ilgtermiņā ļaus samazināt 
kopējos elektroenerģijas zudumus 
sistēmā, kā arī samazina ekspluatācijas 
izmaksas. Nepastāv alternatīvas 

programmas īstenošanai. Tehnisko 
kalpošanas laiku sasniegušie 
transformatori ir nomaināmi, 
kapitālieguldījumu atlikšana 
pazeminātu elektroapgādes drošuma, 
sistēmas pakalpošanas un 
energoefektivitātes rādītājus. Atbilstoši 
ES regulējumam, nav pieļaujama 
zemākas zudumu klases transformatoru 
iegāde un uzstādīšana. 

 

Dispečervadības sistēmas modernizācija 

Programmas mērķis ir turpināt 
pilnveidot AS "Sadales tīkls" 
elektrotīkla vadības sistēmas, uzstādot 
vadāmas iekārtas, aprīkojot tīkla 
elementus ar sensoriem, lai nodrošinātu 

kvalitatīvāku un ātrāku datu apmaiņu un 
izmantot viedās uzskaites 
funkcionalitātes elektrotīkla 
monitoringa pilnveidošanai. Saistībā ar 
izkliedētās elektroenerģijas attīstību 
īstenojama pakāpeniska zemsprieguma 
elektrotīkla vadības un kontroles 
sistēmas izveide un attīstība, t.sk. 
sprieguma līmeņa kontroles un 
regulēšanas iekārtu ieviešana. Ar 
programmas īstenošanu tiek pilnveidota 
elektrotīkla automatizācija un attālinātā 
vadība, nodrošinot efektīvāku 

elektrotīkla pārvaldību un labāku 
pakalpojuma kvalitāti sistēmas 
lietotājiem. Nepastāv tehniskas 
alternatīvas šīs kapitālieguldījumu 
programmai. Atliekot programmas 
īstenošanu, elektrotīkla operatīvās 
pārvaldība nākotnē vairs praktiski nevar 
tikt īstenota, jo pieaugot lietotāju 
elektroietaišu ietekmei uz sistēmas 
drošuma un stabilitātes rādītājiem 
(divvirzienu jaudas plūsmas, pieaugošs 
izkliedētās ģenerācijas īpatsvars) ir 
nepieciešami mūsdienīgāki un arvien 
automatizētāki pārvaldības risinājumi, 
pretējā gadījumā sagaidāms būtisks 
elektroapgādes drošuma rādītāju 
kritums, t.sk. sistēmas pilnīgas 
nodzišanas riski. 
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IETEKME UZ SADALES SISTĒMAS PAKALPOJUMU 
TARIFIEM 
 

Lai nodrošinātu sadales sistēmas aktīvu 
rekonstrukciju un modernizāciju, kā arī 
inovatīvu tehnisko risinājumu 
izmantošanu, AS "Sadales tīkls" 

attīstības plāna periodā plāno īstenot 
ieguldījumus tīkla aktīvu atjaunošanā, 
viedā tīkla attīstībā, nekustamo 
īpašumu rekonstrukcijā un speciālās 
tehnikas parka modernizācijā. 

_______________________________ 
Kapitālieguldījumu projektos 
galvenais uzsvars likts uz 
ieguldījumu efektivitāti, optimālākā 
tehniskā risinājuma izvēli, 
elektrotīkla tehnoloģisko attīstību, 
viedizāciju, inovācijām un klientu 
prasībām. 
 

Attīstības plāna periodā 2022.-

2031.gadam kapitālieguldījumu apjoms 

sadales sistēmas aktīvos sasniedz 745 
milj. EUR, vidēji gadā veidojot 75 milj. 
EUR.  

_______________________________

Elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā 
plānots ieguldīt 78% no kopējiem 
ieguldījumiem jeb vidēji 58 milj. 
EUR gadā.  
 

Otra lielākā kapitālieguldījumu grupa ir 
klientu pieslēgumu izbūve, kam 
ieplānoti vidēji 6 milj. EUR gadā jeb 
8% no kopējiem kapitālieguldījumiem. 
Savukārt pārējiem 
kapitālieguldījumiem paredzēti vidēji 
10 milj. EUR gadā jeb 14% no 
kopējiem ieguldījumiem.  

 

 

Attēls 25 Kapitālieguldījumi sadales sistēmas aktīvos, milj. EUR  
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Tīklu aktīvu pārvaldības procesu uzlabojumi un 
regulāra kapitālieguldījumu izvērtēšanas 
kritēriju pilnveidošana nodrošina uzņēmuma 
kapitālieguldījumu apjoma samazinājumu laika 
periodā no 2022.gada līdz 2024.gadam un 
mērenu kāpumu, atbilstoši ilgtermiņa inflācijai8 

laika periodā no 2025.gada līdz 2031.gadam. 
2025.gadā ir paredzēts uzsākt transporta parka 
(traktortehnikas un brigādes transporta) nomaiņu 

un 2026.gadā plānots uzsākt novecojušo viedo 
skaitītāju nomaiņas programmu saistībā ar 
kalpošanas termiņa beigām, tāpēc 
kapitālieguldījumu apjoms šajās programmās 

pieaug.   

 

 

Attēls 26 Sadales sistēmas aktīvu nolietojums un 
kapitālieguldījumi, milj. EUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.fm.gov.lv/lv/galvenie-

makroekonomiskie-raditaji-un-prognozes 
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Ievērojot uzsāktos aktīvu pārvaldības 
un kapitālieguldījumu efektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus, aktīvu 
modernizācijas un nomaiņas plānus, kā 
arī tehniskajā politikā noteiktos tīkla 
aktīvu kalpošanas laikus, paredzams, ka 
sadales aktīvu nolietojums attīstības 
plāna periodā sasniedz 658 milj. EUR, 
kas ir par 72 milj. EUR jeb 11% mazāk 
nekā kapitālieguldījumu apjoms šajā 
periodā. Lai finansētu 

kapitālieguldījumu apjomu, kas 
pārsniedz nolietojumu, plānots 
piesaistīt aizņemtos līdzekļus.  

AS “Sadales tīkls” efektīvi, racionāli un 
mērķtiecīgi plānojot sadales sistēmas  

aktīvu izbūvi, rekonstrukciju un 
nomaiņu, kā arī izmantojot pieejamos 
finanšu resursus, dara visu, lai šie 
projekti atstātu pēc iespējas mazāku 
ietekmi uz sadales sistēmas 

pakalpojuma tarifiem.  

_______________________________

Attīstības plānā paredzēto 
kapitālieguldījumu projektu 
realizācijas aplēstā ietekme uz 
sadales pakalpojumu tarifu ir 2%.  

 

 

CAPEX, vidēji regulācijas 
perioda gadā 

Tarifs  
2020-2024 

Attīstības 
plāns  

2022-2023 

Attīstības 
plāns  

2020-2024 

Attīstības 
plāns  

2025-2029 

Attīstības 
plāns  

2030-2031 

Attīstības 
plāns  

2022-2031 
KAPITĀLA IZMAKSAS UN 
NODOKĻI kopā (TEUR) 

116 616 119 429 116 975 118 215 122 182 119 262 

Regulēto aktīvu bāze 1 545 730 1 596 562 1 561 221 1 614 753 1 649 810 1 616 348 

PL atlikusī vērtība 31.12. n-1 gads 1 569 138 1 618 801 1 583 696 1 636 992 1 672 049 1 638 587 

Mākslas darbi 8 8 8 8 8 8 

Nepabeigtās celtniecības izmaksas 
un avansa maksājumi 

23 400 22 231 22 467 22 231 22 231 22 231 

Kapitāla atdeves likme 
(pirmsnodokļu) 

3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 

Kapitāla atdeve 51 164 52 846 51 676 53 448 54 609 53 501 
            
Pamatlīdzekļu 
nolietojums/nemateriālo vērtību 
norakst. 

65 453 66 583 65 298 64 767 65 574 65 761 

Ietekme uz tarifu   2% 0% 1% 3% 2% 
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PIELIKUMI 
 

Kapitālieguldījumi sadales sistēmas operatora mērķa programmās no 2022. līdz 
2031.gadam 

Sadales sistēmas operatora plānotie kapitālieguldījumi projektos no 2022. līdz 
2031.gadam 

Kopējie sadales sistēmas operatora plānotie kapitālieguldījumi teritorijās no 2022. līdz 
2023.gadam 

Informācija par sadales sistēmas galveno infrastruktūru sadalījumā pa teritorijām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas, kas tiesīgas pārstāvēt sistēmas operatoru: 

 

__________________ 

Izpilddirektors  
Sandis Jansons 
 
__________________  

Attīstības direktors 

Jānis Kirkovalds 
 
 

A.Kurms 

25482243 



Attīstības mērķu rādītāju saraksts, iekļaujot novērtējuma kritiskās vērtības 
 

Operatora funkcija Rādītājs Ietekmes 
raksturlielums 

Izpildes kritēriji (kritiskās vērtības) 
Augsts 

novērtējums 

Vidējs 
novērtējums 

Zems 
novērtējums 

Elektroapgādes 
pakalpojuma 
nepārtrauktības 
nodrošināšana (Licences 
5.punkts un 
Elektroenerģijas 
tirdzniecības un lietošanas 
noteikumu 93.punkts) 

SAIDI rādītājs gadā neplānotu atslēgumu 
gadījumos 

minūtes <65 65-100 >100 

SAIFI rādītājs gadā neplānotu atslēgumu 
gadījumos 

reizes <1 1-1,5 >1,5 

Bojājumu skaits uz elektrolīnijas 100 
kilometriem 

skaits <13 13-20 >20 

Pārtraukumu skaits, kuru novēršana notikusi 
virs 24 h (bez masveida bojājumu situācijām) skaits 0 1-10 >10 

Pārtraukumu novēršanas vidējais laiks minūtes <100 100-200 >200 

Pakalpojumu drošības 
prasību ievērošana 
(Licences 5.punkts) 

Negadījumu skaits AS "Sadales tīkls" 
elektroietaisē, kuru cēlonis ir elektrotīkla 
tehniskais stāvoklis (darbā ievērotas visas 
darba drošības un elektrodrošības prasības) 

skaits 

Nav 
konstatēti 
attiecīgajā 

gadā 

Nav 
negadījumu 
ar smagām 
un letālām 

sekām 

Ir negadījumi 
ar smagām un 
letālām sekām 

Elektroapgādei 
nepieciešamo 
energoapgādes objektu 
nodrošināšana un 
uzturēšana (Licences 
4.punkts un Noteikumi par 
publisko elektroapgādes 
tīklu sprieguma prasībām)  

Gadā atjaunojamā elektrolīniju daļa no kopējā 
elektrolīniju garuma  % >2 1,5-2 <1,5 

Sprieguma kvalitātes standartam neatbilstošu 
pieslēgumu skaits 

pieslēgumu 
skaits 

<100 100-3001 >3001 



Efektīvas elektroapgādes 
nodrošināšana un attīstība 
(Licences 6.punkts) 

Elektroenerģijas zudumu apjoms % <4 4-5 >5 

Viedo skaitītāju īpatsvars pieslēgumos % >98% 80-98% <80% 

Investīcijas elektrotīklā EUR/km/gadā <1000 1000-1500 >1500 

Vidējās 5 gadu perioda investīcijas pret RAB 
vērtību 

% <5 5-10 >10 

1 Nepārsniedz 0.05% no sistēmas pieslēgumu kopskaita 

Datums___.___.______.* 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sadales sistēmas operatoru 
 

Izpilddirektors Sandis Jansons  

Attīstības direktors Jānis Kirkovalds  

  /paraksts un tā atšifrējums/ 

Z.v. 

 Agris Kurms 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/ 

Tālrunis__25482243____________ 

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu. 



2. pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2020. gada 28. maija lēmumam Nr. 1/5

Kapitālieguldījumi sadales sistēmas operatora mērķa programmās no 2022. līdz 2031.gadam (bez PVN)

Pašu 
finansējums

Trešo pušu 
finansējums

Kopā 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

110 kV apakšstaciju 
pārbūve / izbūve

Elektroapgādes drošuma un 
ekspluatēšanas drošības 

uzlabošana

Nolietotas un nedrošas augstsprieguma 
apakšstaciju 6-20 kV slēgiekārtas, 

mūsdienu prasībām neatbilstošu releju 
aizsardzības nomaiņa

Nolietotas iekārtas, sabrukušas s 
ārtipa slēdžu konstrukcijas (3 
apakšstacijās), novecojusi un 

mūsdienu prasībām neatbilstoša 
releju aizsardzība (3 apakšstacijas)

Tiek izvērtēts apakšstacijas 
transformatoru skaita 

samazinājums, elektrolīniju 
apvienošanas iespējas, 

rezervēšana izmantojot 20 kV 
elektrotīklu

Esošo iekārtu, kuras vairs netiek 
ražotas, uzturēšana palielinās 

izmaksas, kā arī samazinās 
elektroapgādes drošību un to 

apkalpošanas drošumu

20 971 0 20 971 1 341 2220 2040 2150 2300 2320 2080 2320 2100 2100

Elektroapgādes drošuma 
uzlabošana

Elektroapgādes kvalitātes 
rādītāju SAIDI, SAIFI 

uzlabošana, bojājumu skaita 
samazināšana

Nedrošas 10 kV kabeļu elektrolīnijas un 20 
kV kailvadu elektrolīnijas mežainā apvidū, 
kuras ietekmē lielu skaitu klientu, 0,4 kV 

kailvadu elektrolīnijas

Nedrošas konstrukcijas 10 kV kabeļu 
pārbūve, 20 kV kailvadi mežainā 

apvidū (kopā ir 46 projekti) un 0,4 kV 
kailvadu elektrolīnijas vidēja vecuma 

balstos (300 projekti)

Dažādu risinājumu salīdzināšana 
ņemot vērā dzīves cikla izmaksas, 
elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
attālināti vadāmu slēdžu izbūve, 
citas elektrolīnijas trases izvēle

Sagalabāt esošo elektrotīklu, kas 
neļaus samazināt uzturēšanas 
izmaksas (bjājumu novēršana, 

trašu tīrīšana) un neļaus uzlabot 
elektroapgādes drošuma 

parametrus

54 383 0 54 383 6 383 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 0

Elektroenerģijas zudumu 
samazināšana

Nelikumīgas elektroenerģijas 
izmantošanas gadījumu 

novēršana

Mājas pievadi, kuros konstatēta 
nelikumīga elektroenerģijas izmantošana

Esošiem normatīviem neatbilstoši 
izbūvēti māju pievadi (sadalnes, 

gaisvadi), kuros ir iespējas nelikumīgi 
pieslēgties un lietot elektroenerģiju 

(7 projekti)

Nelikumīgas elektroenerģijas 
izmantošanas neiespējamība, 

pārbaužu samazināšana

Tiks saglabāta iespēja nelikumīgi 
izmantot elektroenerģiju, kas 

attiecīgi rada zaudējumus ST. Tās 
novēršana rada papildus izmaksas 

personāla izmaksās

923 0 923 23 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Elektrolīniju pārbūve / 
atjaunošana

Elektroapgādes drošuma un 
ekspluatēšanas drošības 

uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV 
elektrolīnijas un transformatoru 

apakšstacijas

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV 
elektrolīnijas un transformatoru 

apakšstacijas (1074 projekti)

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
īsāks elektrotīkls ar ilgtermiņā 

zemākām uzturēšanas izmaksām, 
ņemot vērā vidi, patēriņu un 

teritoriju

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palilinātu izmaksas, samazinātu 

elektroapgādes drošumu un 
ietekmētu apkalpošanas drošību

476 016 0 476 016 42 566 43340 44506 45400 46272 47293 48592 49431 50749 57867

Rīgas 0,23 kV elektrotīkla 
pārbūve

Elektroapgādes drošuma un 
ekspluatēšanas drošības 

uzlabošana

Nolietotā un LVS EN 50160 standartam 
neatbilstošā elektrotīkla pārbūve

Rīgas pilsētas vēsturiskā centrā 
izbūvēts 3x220V elektrotīkls, kurš 

neatbilst mūsdienu sprieguma 
kvalitātes standartam (57 projekti)

Pārslēgšana uz esošo 0,4 kV 
elektrotīklu saīsinot elektrotīkla 
kopgarumu, izbūve vienlaicīgi ar 

ielu atjaunošanu

Saglabājot paralēlo infrastruktūru 
nebūs iespējas samazināt 

uzturēšanas izmaksas, zudumu 
apjomu, kā arī esošais izpildījums 

neatbilst normatīviem un 
samazina apkalpošanas drošumu

5 118 0 5 118 5 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprieguma kvalitātes 
uzlabošana

Elektroapgādes kvalitātes 
uzlabošana

Elektroapgādes kvalitātes rādītāju 
(sprieguma kritums, mirgoņa) uzlabošana

Objekti, kuros klientam ir konstatēta 
un noteikta sprieguma kvalitātes 

neatbilstība (74 projekti)

Optimālāks tehniskais izpildījums, 
lai atrisinātu neatbilstības

Saglabāt neatbilstības līdz 
pārbūvei, kas neatbilst ST 

noteiktām licences prasībām, kā 
arī ierobežo klientu iespējas gan 

izmantot esošo pieslēgumu, gan to 
attīstīt

25 718 0 25 718 3 218 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Elektrotīkla atjaunošana un rekonstrukcija KOPĀ 583 130 583 130 58 650 54 160 55 146 56 150 57 172 58 213 59 272 60 351 61 449 62 567

Nekustamā īpašuma 
rekonstrukcija

Administratīvo ēku un 
teritoriju uzturēšanu 

atbilstoši LBN un citām 
mūsdienu prasībām, bāzu 

rekonstrukcija bāzu skaita 
optimizācijai un ST 

strukturālo reformu 
realizēšanai

ST administratīvās bāzes, ražotnes, 
noliktavas, laboratorija, garāžas un bāzu 

teritorijas

ST administratīvās bāzes, ražotnes, 
noliktavas, laboratorija, garāžas un 

bāzu teritorijas

Nekustamā īpašuma uzturēšanas 
izmaksu samazinājums

Uzturēt nekustamo īpašumu bez 
izmaiņām, pieaugs īpašuma 

uzturēšanas izmaksas
21 899 0 21 899 2 000 2 040 2 081 2 123 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390

Viedie skaitītāji

Attālināta un automatizēta 
elektroenerģijas skaitītāju 

rādījumu  iegūšana, ST 
darbības izmaksu 

samazinājums.

Elektroenerģijas skaitītāji un to datu 
apmaiņas infrastruktūra

Elektroenerģijas skaitītāji un to datu 
apmaiņas infrastruktūra

Attālināta un automatizēta 
elektroenerģijas skaitītāju 

rādījumu  iegūšana, ST darbības 
izmaksu samazinājums.

Uzturēt esošās modifikācijas 
elektroenerģijas skaitītājus, būtu 

nepieciešami papildus resursi 
skaitītāju rādījumu nolasīšanai un 

apsekošanai.

27 714 0 27 714 3 714 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Inovatīvu iekārtu 
ieviešana elektrotīklā

Vieda elektrotīkla vadīšana 
un mikroģenerācijas 

ģenerējošo jaudu 
pārvaldīšana

Elektroenerģiju akumulējošo iekārtas, 
viedas tīkla pārvaldības iekārtas

Elektroenerģiju akumulējošo 
iekārtas, viedas tīkla pārvaldības 

iekārtas

Kapitālieguldījumu līmeņa 
noturēšana (samērīgums), 

elektrotīkla tehnisko 
elektroenerģijas zudumu 

samazināšana

Alternatīvs risinājums sprieguma 
kvalitātes nodrošināšanai un 

sistēmas darbības efektivitātes 
paaugstinšānai būtu elektrotīkla 

priekšlaicīga pilnīga pārbūve

5 500 0 5 500 300 500 700 1000 1000 1000 1000

Dispečervadības sistēmas 
modernizācija

Attālināta piekļuve 
dispečervadības sistēmas 

gala iekārtām un tīkla 
parametru nolasīšana, 

attālināta jaudas slēdžu 
vadība, samazināti bojājumu 
riski un defektu novēršanas 
laiks, iekāartu, kurām vairs 

nav ražotāja atbalsts 
nomaiņa, kiberdrošibas risku 

samazināšana

Dispečervadības sistēmas gala iekārtas un 
to vadības sistēmas modernizācija vai 

nomaiņa

Dispečervadības sistēmas gala 
iekārtas,  dispečevadības iekārtu 

vadības sistēma

Uzturēšanas un apkalpošanas 
izmaksu samazinājums

Neveikt plānveida DVS iekārtu un 
sistēmas nomaiņu, palielināsies 
bojājumu novēršanas laiks un 

biežums, pieaugs kiberdroišības 
riski.

6 916 0 6 916 344 315 321 1 827 2 334 341 348 355 362 369

Transporta līdzekļi

Speciālās tehnikas un 
transporta skaita 

optimizācija un universālums 
pielietojumā

Speciālā tehnika un transporta līdzekļi
Speciālā tehnika un transporta 

līdzekļi

Transporta parka uzturēšanas un 
darbu veikšanas izmaksu 

samazināšana

Uzturēt esošo speciālās tehnikas 
un transporta parku bez izmaiņām, 

pieaugs tehnikas uzturēšanas 
izmaksas

30 211 0 30 211 657 2 087 636 7 696 2 410 5 156 3 065 2 736 2 747 3 021

Transformatoru maiņa

Elektrotīkla tehnisko 
elektroenerģijas zudumu 

samazināšana, bojāto 
transformatoru nomaiņa

Elektrotīkla transformatori Elektrotīkla transformatori
Elektrotīkla tehnisko 

elektroenerģijas zudumu 
samazināšana

Neveikt transformatoru nomaiņu, 
ja nav bojāts, pieaugs elektrotīkla 
elektroenerģijas tehniskie zudumi

9 000 0 9 000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Pamatlīdzekļu iegādes
Nolietoto un novecojušo 
pamatlīdzekļu nomaiņa, 
aprīkojuma unifikācija

Darba aprīkojums, mērlīdzekļi, indiviālie 
aizsardzības līdzekļi, darbnīcu, 

laboratorijas,  noliktavu un ražotnes 
aprīkojums, telpu aprīkojums, mēbeles, 

strāvas ģeneratori

Darba aprīkojums, mērlīdzekļi, 
indiviālie aizsardzības līdzekļi,  

darbnīcu, laboratorijas,  noliktavu un 
ražotnes aprīkojums, telpu 

aprīkojums, mēbeles, strāvas 
ģeneratori

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un 
darbu veikšanas izmaksu 

samazinājums

Remontēt esošos pamatlīdzekļus, 
pieaugs pamatlīdzekļu uzturēšanas 

izmkasas un darbu veiķsanai 
nepieciešamais laika patēriņš

8 000 0 8 000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

ST klientu pieprasījuma 
izbūve

Klientu rosināto pieslēgumu  
izbūve un trešo pušu 

ierosinātā elektroiekārtu 
pārcelšana

Klientu rosināto pieslēgumu  izbūve un 
trešo pušu ierosinātā elektroiekārtu 

pārcelšana

Klientu rosināto pieslēgumu  izbūve 
un trešo pušu ierosinātā 

elektroiekārtu pārcelšana
62 183 110 677 172 860 15 847 16 150 16 459 16 774 17 096 17 424 17 759 18 100 18 448 18 803

PAVISAM 754 553 110 677 865 230 82 912 76 452 76 343 86 570 87 377 89 742 89 396 90 539 92 049 93 850

Datums___.___.______.*

Z.v.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Kapitālieguldījumu 
programma

Ieguvumi no programmas 
īstenošanas

Galvenie kapitāl-ieguldījumu objekti,  
raksturojums

Vispārīgs tehniskais raksturojums, 
skaits

Kopējo izmaksu samazināšanas 
iespēju identificēšanai piemērotā 

pieeja

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis__25482243__

Kopējie plānotie kapitālieguldījumi un to 
struktūra pa finansējuma avotiem (tūkst. 

EUR)

Kapitālieguldījumu programmas īstenošanas laiks, kopējie plānotie kapitālieguldījumi pa gadiem,

(tūkst. EUR)Alternatīvu izvērtējums, indicējot 
izvēlētā risinājuma priekšrocību

Īstenošanas 
laiks

Attīstības direktors Jānis Kirkovalds

Izpilddirektors Sandis Jansons

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sadales sistēmas operatoru

/paraksts un tā atšifrējums/

Agris Kurms



3. pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2020. gada 28. maija lēmumam Nr. 1/5

Sadales sistēmas operatora plānotie kapitālieguldījumi projektos no 2022. līdz 2031.gadam (bez PVN)

Pašu 
finansējums

Trešo pušu 
finansējums

Kopā 
Ieguldīts līdz 

pārskata perioda 
sākumam

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Stabu ielā 27, 30, 35 un Tērbatas ielā 

54
Rīga 396

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 

pieslēgumu iespējas
229 0 229 17

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

212 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Bruņinieku ielā 74, 76, 78, 80, 82, 84, 

88, 90, 92
Rīga 236

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 

pieslēgumu iespējas
142 0 142 16

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

126 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Stabu ielā 40, 41, 42, 44, 46/48 45, 49, 

49A
Rīga 299

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 

pieslēgumu iespējas
305 0 305 16

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

289 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 0,4 kV 
elektrotīkla pārbūve Talsu, Dundagas, 

Kazdangas un Durbes ielās, Liepāja
Liepāja 600

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
151 0 151 6

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

145 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Stabu ielā 15 un Brīvības ielā 57, 59, 

61
Rīga 324

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 

pieslēgumu iespējas
264 0 264 11

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

253 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Krišjāņa Valdemāra ielā 22, 24, 

Lāčplēša ielā 2, 4 un Baznīcas ielā 8, 
10/12, 13, 15, 17

Rīga 701
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 
pieslēgumu iespējas

223 0 223 17

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

205 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektroapgādes drošuma uzlabošana 
pārbūvējot 10kV elekrotīklu Mellužu 
ielā starp Puķu un Kadiķu ielām un 

vadāmu slēdžu izbūve, Jūrmala

Jūrmala 1294
Elektroapgādes drošuma parametru 

SAIDI un SAIFI uzlabošana
172 0 172 7

Saglabāt esošo elektrotīklu 
neuzlabojot elektroapgādes 

kvalitātes parametrus un klientu 
servisu

165 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektroapgādes drošuma uzlabošana 
pārbūvējot 10kV elekrotīklu Kroņu 
ielā un vadāmu slēdžu izbūve, Rīga

Rīga 3008
Elektroapgādes drošuma parametru 

SAIDI un SAIFI uzlabošana
189 0 189 11

Saglabāt esošo elektrotīklu 
neuzlabojot elektroapgādes 

kvalitātes parametrus un klientu 
servisu

178 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektroapgādes drošuma uzlabošana 
pārbūvējot 10kV elekrotīklu 

A.Saharova ielā un vadāmu slēdžu 
izbūve, Rīga

Rīga 5770
Elektroapgādes drošuma parametru 

SAIDI un SAIFI uzlabošana
287 0 287 16

Saglabāt esošo elektrotīklu 
neuzlabojot elektroapgādes 

kvalitātes parametrus un klientu 
servisu

271 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektroapgādes drošuma uzlabošana 
pārbūvējot 10kV un 0,4kV elektrotīklu 
Indrupes, Zilupes, Ogres un Maskavas 

ielās, Rīga

Rīga 2993
Elektroapgādes drošuma parametru 

SAIDI un SAIFI uzlabošana
267 0 267 24

Saglabāt esošo elektrotīklu 
neuzlabojot elektroapgādes 

kvalitātes parametrus un klientu 
servisu

243 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110/20 kV apakšstacijas Nr.17 
"Suntaži" nolietoto un novecojušo 

20kV jaudas slēdžu pārbūve
Ogres novads 5852

Uzlabots elektroapgādes drošums un 
iekārtu ekspluatācijas drošība 

664 0 664 50

Esošo iekārtu, kuras netiek ražotas, 
uzturēšana, kas palielina operatīvās 
izmaksas un pasliktina drošumu un 

drošību

614 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110/20 kV apakšstacijas Nr.231 
"Špoģi" nolietoto un novecojušo 20kV 

jaudas slēdžu pārbūve

Daugavpils 
novads

3435
Uzlabota elektroapgādes drošums un 

iekārtu ekspluatācijas drošība 
415 0 415 45

Esošo iekārtu, kuras netiek ražotas, 
uzturēšana, kas palielina operatīvās 
izmaksas un pasliktina drošumu un 

drošību

370 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20kV 
elektrotīkla pārbūve Dzelzavas 

pagastā

Lubānas 
novads

256
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

272 0 272 6

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

266 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20 kV 
elektrotīkla pārbūve Indrānu pagastā

Lubānas 
novads

256
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

217 0 217 6

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

211 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20 kV 
elektrotīkla pārbūve Madonā, izvadi 

no 110 kV apakšstacijas Madona

Madonas 
novads

1154
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

285 0 285 11

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

274 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotu un nedrošu 20kV 
elektrolīniju LN-27 un LN-29 posmu 

pārbūve Jēkabpilī un Zīlānos
Jēkabpils 248

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
192 0 192 6

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

186 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotas un nedrošas 20kV 
elektrolīnijas B791 posmu pārbūve 

Dzērumos, Ķekavas pagasts
Olaines novads 2943

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
479 0 479 19

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

460 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotas un nedrošas 20kV 
elektrolīnijas L-23 posmu pārbūve 

Salas pagastā
Babītes novads 2604

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
409 0 409 17

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

392 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotas un nedrošas 20kV 
elektrolīnijas LL-29 posmu 

atjaunošana Limbažu un Viļķenes 
pagastos

Limbažu 
novads

1323
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

143 0 143 2

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

142 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektroapgādes drošuma uzlabošana 
pārbūvējot elektrolīnijas Rumbulas 
teritorijā un Gaismas un Enerģētiķu 

ielās, Salaspilī

Rīga 3717
Elektroapgādes drošuma parametru 

SAIDI un SAIFI uzlabošana
393 0 393 15

Saglabāt esošo elektrotīklu 
neuzlabojot elektroapgādes 

kvalitātes parametrus un klientu 
servisu

378 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotas un nedrošas 20kV 
elektrolīnijas A-4322 posmu pārbūve 

un TP-4322 demontāža Vālodzēs, 
Stopiņu novads

Stopiņu 
novads

3793
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

154 0 154 6

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

148 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotas un nedrošas 20kV 
elektrolīnijas B088 posmu pārbūve 

Krimuladas un Sējas novados
Sējas novads 958

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
180 0 180 7

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

173 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotas un nedrošas 20kV 
elektrolīnijas LN-333 posmu pārbūve 

Kalna ielā, Subate

Ilūkstes 
novads

886
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

144 0 144 6

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

138 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektroapgādes drošuma uzlabošana 
pārbūvējot 20 kV elektrolīniju uz 

Šķēdi, Grobiņas novads
Liepāja 1341

Elektroapgādes drošuma parametru 
SAIDI un SAIFI uzlabošana

339 0 339 6

Saglabāt esošo elektrotīklu 
neuzlabojot elektroapgādes 

kvalitātes parametrus un klientu 
servisu

333 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektroapgādes drošuma uzlabošana 
pārbūvējot elektrolīnijas Jāņa 

Rozentāla un Lielā ielās, Saldus pilsētā
Saldus novads 3747

Elektroapgādes drošuma parametru 
SAIDI un SAIFI uzlabošana

267 0 267 6

Saglabāt esošo elektrotīklu 
neuzlabojot elektroapgādes 

kvalitātes parametrus un klientu 
servisu

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotu un nedrošu 20kV 
elektrolīnijas A-046, A-076, A-0737, A-

0707 un A-0444 posmu pārbūve, 
Valdemārpilī

Talsu novads 1290
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

215 0 215 8

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

207 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotu un nedrošu 20kV 
elektrolīniju A-255 un A-256 posmu 

pārbūve Elejas pagastā

Jelgavas 
novads

900
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

183 0 183 7

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotas un nedrošas 20kV 
elektrolīnijas A-75 atjaunošana no 
1.balsta līdz 111.balstam Engures 

pagastā

Engures 
novads

900
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

195 0 195 2

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

193 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotas un nedrošas 20kV 
elektrolīnijas A-75 atjaunošana no 

162.balsta līdz 272.balstam Engures 
pagastā

Engures 
novads

237
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

161 0 161 2

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

159 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietotu un nedrošu 20kV 
elektrolīniju A-94, E694, A-9603, 
E9411, T39411, T39403 posmu 

pārbūve Talsu novadā

Talsu novads 237
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

191 0 191 7

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

183 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektroapgādes drošuma uzlabošana 
pārbūvējot 20 kV izvadus no Talsu 

apakšstacijas, Talsu pilsēta
Talsu novads 2785

Elektroapgādes drošuma parametru 
SAIDI un SAIFI uzlabošana

230 0 230 9

Saglabāt esošo elektrotīklu 
neuzlabojot elektroapgādes 

kvalitātes parametrus un klientu 
servisu

221 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SP-11D Motoru ielā, Daugavpils 
nolietoto un novecojušo 10kV jaudas 

slēdžu pārbūve
Daugavpils 2785

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
275 0 275 11

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

265 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SP4085 "Zaņa" Ezeres pagastā 
nolietoto un novecojušo 20kV jaudas 

slēdžu pārbūve
Saldus novads 3000

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
259 0 259 10

Veikt elektrotīkla uzturēšanu, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, 

neļaus optimizēt topoloģiju, kā arī 
samazinās elektroapgādes drošumu 

un drošību

249 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Matīsa ielā 80, 82, 84, 86, 86A, 91, 93, 

95, 97, 99, 101, 103, 105 un Pļavas ielā 
2

Rīga 1002
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 
pieslēgumu iespējas

386 0 386 27

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

359 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Brīvības ielā 44, 48/50, 52, Dzirnavu 
ielā 58, 62, 63, 64, 71, 73, un Tērbatas 

ielā 7, 13

Rīga 361
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 
pieslēgumu iespējas

228 0 228 16

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

213 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Dzirnavu ielā 96-133, Ernesta 

Birznieka-Upīša ielā 4-11
Rīga 556

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 

pieslēgumu iespējas
547 0 547 17

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

530 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Brīvības ielā 74-78, Stabu ielā 18, 21-

25, 26
Rīga 1550

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 

pieslēgumu iespējas
196 0 196 20

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Skolas 18, 19, 22A, 27, 30, Ģertrūdes 

ielā 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, Lāčplēša ielā 9 un 
Baznīcas ielā 27/29

Rīga 701
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 
pieslēgumu iespējas

333 0 333 20

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

313 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3x220V elektrotīkla pārbūve Rīgā, 
Baznīcas ielā 1, 3, 5, Skolas ielā 1, 3 un 

Elizabetes ielā 49, 51
Rīga 701

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
optimizēts elektrotīkls un uzlabotas 

pieslēgumu iespējas
170 0 170 20

Neveikt pārbūvi, saglabājot esošo 
elektrotīklu. Pārbūve ļauj samazināt 
paralēlo infrastruktūru, samazināt 
uzturēšanas izmaksas un uzlabot 

jauno pieslēgumu attīstības 
iespējas.

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 0,4kV 
elektrotīkla Z-8528-1 un Z-8528-2 

pārbūve Saulkrastu novadā

Saulkrastu 
novads

81
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

153 0 153 6
Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
147 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20 kV 
elektrolīnijas LN-27 posma pārbūve 

Daugavpilī
Daugavpils

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
430 0 430

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
17 414 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20 kV 
elektrolīnijas C527 posma pārbūve 

Vaboles pagastā, Daugavpils novadā

Daugavpils 
novads

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
161 0 161

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
4 157 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20 kV 
elektrolīniju C344 un C338 posmu 

pārbūve un T15132, T15026 
automatizācija Viļānos, Viļānu novadā

Viļānu novads
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

488 0 488
Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
19 469 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 10 kV SP1015 
pārbūve Stiklu ielā 7M, Daugavpilī

Daugavpils
Uzlabots elektroapgādes drošums, 

ekspluatācijas drošība un optimizēts 
elektrotīkls

314 0 314
Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
12 302 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša E024, TP-1408 
"Skuju iela" , T32438 "Meža kapi" 

elektrotīkla pārbūve Jelgavā
Jelgava

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
149 0 149

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
6 143 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20 kV 
elektrolīnijas C319 posma 

atjaunošana Dricānu un Strūžānu 
pagastos, Rēzeknes novadā

Rēzeknes 
novads

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
216 0 216

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
0 216 0 0 0 0 0 0 0 0

T13084 un 0,4 kV GVL pārbūve Babri, 
Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā

Rēzeknes 
novads

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
196 0 196

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
8 188 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20kV GVL A803 
(A/st.53-b.Nr.72) pārbūve Brocēnos, 

Brocēnu novadā

Brocēnu 
novads

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
451 0 451

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
17 434 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 0,4 kV 
elektrotīkla pārbūve pie T14307 un 

SP1239 Skaistā, Skaistas pagastā, 
Krāslavas novadā

Krāslavas 
novads

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
177 0 177

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
7 170 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20kV GVL E175, 
E098 un E0921 elektrolīniju posmu 
pārbūve Mērsragā, Mērsraga novadā

Mērsraga 
novads

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
296 0 296

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
11 285 0 0 0 0 0 0 0 0

Nolietota un nedroša 20kV 
elektrolīniju B745 un A-7444 posmu 

pārbūve Mārupes novadā

Mārupes 
novads

Uzlabots elektroapgādes drošums, 
ekspluatācijas drošība un optimizēts 

elektrotīkls
161 0 161

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
elektrotīkla dzīves cikla izmaksas, 

esošo pieslēgumu ilgtspēja
6 154 0 0 0 0 0 0 0 0

Valmieras bāzes DEP Valmiera
Valmiera, Raiņa 

ielā 12

Tiek atbrīvota administratīvā bāze 
Valmierā, Raiņa ielā 14 un Raiņa ielā 10 

samazinot kopējos bāzu uzturēšanas 
izdevumus

973 0 973 495

Turpināt uzturēt esošās 
administratīvās bāzes, palielinās 
nekustamā īpašuma uzturešanas 

izmaksas

478 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DVS gala iekārtu rekonstrukcija 2020.-
2022.gads

Visa Latvija Visa Latvija

Attālināta piekļuve dispečervadības 
sistēmas gala iekārtām un tīkla 

parametru nolasīšana, attālināta 
jaudas slēdžu vadība, samazināti 

bojājumu riski un defektu novēršanas 
laiks, iekāartu, kurām vairs nav 

ražotāja atbalsts nomaiņa, 
kiberdrošibas risku samazināšana

834 0 834 490

Neveikt plānveida DVS iekārtu 
nomaiņu, palielināsies bojājumu 

novēršanas laiks un biežums, 
pieaugs kiberdrošības riski.

344 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DVS sistēmas modernizācija vai 
nomaiņa

Visa Latvija Visa Latvija

DVS un DMS sistēmu apvienošana, 
kiberdrošības risku samazināšana, 
sistēmas drošuma paaugstināšana, 

divvirzienu jaudas plūsmas pārvaldība

3 500 0 3 500 0

Neīstenojot programmu sistēmas 
operatīvajā pārvaldībā īstenojamas 

vairāk manuālas darbības, operatīvā 
pārvaldība apgrutīnāta, pastāv 

augstāki riski attiecībā uz atbilstošu 
elektroapgādes kvalitātes 

parametru saglabāšanu

0 0 0 1500 2000 0 0 0 0 0

Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu 
savākšanas iekārtu un uzskaites datu 
nolasīšanas sistēmas piegāde 2021.-

2022.gadā

Visa Latvija Visa Latvija

Attālināta un automatizēta 
elektroenerģijas skaitītāju rādījumu  

iegūšana, ST darbības izmaksu 
samazinājums.

9 266 0 9 266 5 552

Uzturēt esošās modifikācijas 
elektroenerģijas skaitītājus, būtu 

nepieciešami papildus resursi 
skaitītāju rādījumu nolasīšanai un 

apsekošanai.

3 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kopā 28 113 0 28 113 7 066 14 615 2 932 0 1 500 2 000 0 0 0 0 0

Datums___.___.______.*

Z.v.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis__25482243 __

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sadales sistēmas operatoru

/paraksts un tā atšifrējums/

Agris Kurms

Izpilddirektors Sandis Jansons

Attīstības direktors Jānis Kirkovalds

Kapitālieguldījumu objekta īstenošanas laiks, kopējie plānotie kapitālieguldījumi pa gadiem, (tūkst. EUR)
Kapitālieguldījumu objekta 

raksturojums (t.sk. tīkla tehniskais 
raksturojums, ja attiecināms)

Teritorija
Atrašanās vieta, 

ietekmēto 
lietotāju skaits

Ieguvumi no kapitālieguldījumu 
objekta īstenošanas 

Kopējie plānotie kapitālieguldījumi un to struktūra pa 
finansējuma avotiem pa finansējuma avotiem (tūkst. EUR)

Alternatīvu izvērtējums, indicējot 
izvēlētā risinājuma priekšrocību



4. pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2020. gada 28. maija lēmumam Nr. 1/5

Kopējie sadales sistēmas operatora plānotie kapitālieguldījumi teritorijās no 2022. līdz 2023.gadam (bez PVN)

Vispārīgs tehniskais raksturojums

(t.sk. tīkla tehniskais raksturojums, ja 
attiecināms)

2022 2023

Aglonas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

407 0

Aizkraukles novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

381 60

Aizputes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

130 0

Aknīstes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

112 32

Alojas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

21 0

Alsungas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

2 397 1 795

Alūksnes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

741 256

Amatas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

3 690 246

Apes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

152 0

Auces novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

192 0

Ādažu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

507 152

Babītes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

60 0

Baldones novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

164 4

Teritorija
Kapitālieguldījumu objektu 

veids

Kopējo izmaksu samazināšanas 
iespēju identificēšanai piemērotā 

pieeja

Alternatīvu izvērtējums, indicējot 
izvēlētā risinājuma priekšrocību

Kopējie plānotie 
kapitālieguldījumi pa gadiem, 

(tūkst. EUR)



Baltinavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

310 0

Balvu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

175 0

Bauskas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

17 0

Beverīnas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

1 099 152

Brocēnu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

265 0

Burtnieku novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

86 70

Carnikavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

452 41

Cesvaines novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

410 27

Cēsu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

63 0

Ciblas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

1 158 138

Dagdas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

84 22

Daugavpils
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

93 0

Daugavpils novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

889 559

Dobeles novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

39 195

Dundagas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

808 412

Durbes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

15 12



Engures novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

102 38

Ērgļu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

64 0

Garkalnes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

221 25

Grobiņas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

115 59

Gulbenes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

408 42

Iecavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

258 33

Ikšķiles novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

90 2

Ilūkstes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

122 160

Inčukalna novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

355 37

Jaunjelgavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

292 26

Jaunpiebalgas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

309 609

Jaunpils novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

106 107

Jelgava
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

332 167

Jelgavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

1 117 911

Jēkabpils
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

644 9

Jēkabpils novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

342 37



Jūrmala
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

269 24

Kandavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

868 53

Kārsavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

629 150

Kocēnu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

142 21

Kokneses novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

58 11

Krāslavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

1 244 673

Krimuldas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

328 98

Krustpils novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

444 81

Kuldīgas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

597 358

Ķeguma novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

141 0

Ķekavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

132 66

Lielvārdes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

154 10

Liepāja
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

368 71

Limbažu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

541 73

Līgatnes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

239 11

Līvānu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

326 223



Lubānas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

208 0

Ludzas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

611 411

Madonas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

1 283 173

Mazsalacas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

29 21

Mālpils novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

211 0

Mārupes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

21 164

Mērsraga novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

28 296

Naukšēnu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

19 0

Neretas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

253 15

Nīcas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

112 70

Ogres novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

1 346 123

Olaines novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

48 53

Ozolnieku novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

219 10

Pārgaujas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

148 123

Pāvilostas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

12 24

Pļaviņu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

407 0



Preiļu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

381 60

Priekuļu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

130 0

Raunas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

112 32

Rēzekne
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

21 0

Rēzeknes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

2 397 1 795

Riebiņu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

741 256

Rīga
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

3 690 246

Rojas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

152 0

Ropažu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

192 0

Rugāju novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

507 152

Rundāles novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

60 0

Rūjienas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

164 4

Salacgrīvas  novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

310 0

Salas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

175 0

Salaspils novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

17 0

Saldus novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

1 099 152



Saulkrastu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

265 0

Sējas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

86 70

Siguldas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

452 41

Skrīveru novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

410 27

Skrundas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

63 0

Smiltenes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

1 158 138

Stopiņu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

84 22

Strenču novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

93 0

Talsu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

889 559

Tērvetes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

39 195

Tukuma novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

808 412

Vaiņodes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

15 12

Valkas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

102 38

Valmiera
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

64 0

Varakļānu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

221 25

Vārkavas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

115 59



Vecpiebalgas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

408 42

Vecumnieku novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

258 33

Ventspils
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

90 2

Ventspils novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

122 160

Viesītes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

355 37

Viļakas novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

292 26

Viļānu novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

309 609

Zilupes novads
Elektrotīkla un iekārtu 

pārbūve, elektroapgādes 
kvalitātes uzlabošana

Nolietotas un nedrošas 0,4-20 kV iekārtas 
un elektrolīnijas

Elektrotīkla topoloģijas izmaiņas, 
dzīves cikla izmaksas, ietekme uz 

elektroapgādes kvalitāti un 
perspektīva ņemot vērā vidi, patēriņu 

un teritoriju

Esošo iekārtu uzturēšana, kas būtiski 
palielinās uzturēšanas izmaksas un 
tarifu, kā arī pasliktinās apkārtējās 

vides elektrodrošības līmeni un 
elektroapgādes drošumu

106 107

Nav noteikts
Elektrotīkla atjaunošana un 

rekonstrukcija
400 36 089

Nav noteikts
Nekustamā īpašuma 

rekonstrukcija

ST administratīvās bāzes, ražotnes, 
noliktavas, laboratorija, garāžas un bāzu 

teritorijas

Nekustamā īpašuma uzturēšanas 
izmaksu samazinājums

Uzturēt nekustamo īpašumu bez 
izmaiņām, pieaugs īpašuma 

uzturēšanas izmaksas, neuzlabosies 
energoefektivitāte

1 522 2 040

Nav noteikts Viedie skaitītāji
Elektroenerģijas skaitītāji un to datu 

apmaiņas infrastruktūra

Attālināta un automatizēta 
elektroenerģijas skaitītāju rādījumu  

iegūšana, ST darbības izmaksu 
samazinājums.

Uzturēt esošās modifikācijas 
elektroenerģijas skaitītājus, būtu 

nepieciešami papildus resursi 
skaitītāju rādījumu nolasīšanai un 

apsekošanai, t.i., pieaugtu personāla 
izmaksas, kā arī esošie skaitītāji 

neļauj padziļināti vērtēt 
komerczudumu līmeni. 

0 0

Nav noteikts
Dispečervadības sistēmas 

modernizācija
Dispečervadības sistēmas gala iekārtas

Uzturēšanas un apkalpošanas 
izmaksu samazinājums

Neveikt plānveida DVS iekārtu 
nomaiņu, kas palielinātu esošo 

iekārtu uzturēšanas izmaksas, kā arī 
esošo iekārtu atteikumi var ietekmēt 

operatīvo darbu un drošības un 
drošuma līmeņus

0 315

Nav noteikts Transporta līdzekļi Speciālā tehnika un transporta līdzekļi
Transporta parka uzturēšanas un 

darbu veikšanas izmaksu 
samazināšana

Uzturēt esošo speciālās tehnikas un 
transporta parku bez izmaiņāmkas 
palieilnās to uzturēšanas izmaksas, 

kā arī samazina operativitātes līmeni 
(transporta līdzekļa bojājumi)

657 2 087

Nav noteikts Transformatoru maiņa Elektrotīkla transformatori
Elektrotīkla tehnisko elektroenerģijas 

zudumu samazināšana

Nemainot transformatorus, 
elektroenerģijas zudumu līmenis 

mazināsies lēni, kā arī pieaugs 
transformatoru atteiču biežums un 

uzturēšanas izmaksas

900 900

Nav noteikts Pamatlīdzekļu iegādes

Darba aprīkojums, mērlīdzekļi, indiviālie 
aizsardzības līdzekļi,  darbnīcu, 

laboratorijas,  noliktavu un ražotnes 
aprīkojums, telpu aprīkojums, mēbeles, 

strāvas ģeneratori

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un darbu 
veikšanas izmaksu samazinājums

Remontēt esošos pamatlīdzekļus, kas 
palielinās uzturēšanas izmaksas, kā 

arī var būtiski pasliktināt darba 
drošību

800 800

Nav noteikts
ST klientu pieprasījuma 

izbūve

Klientu rosināto pieslēgumu  izbūve un 
trešo pušu ierosinātā elektroiekārtu 

pārcelšana
15 847 16 150

Pavisam 68 298 73 520

Datums___.___.______.*

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sadales sistēmas operatoru



Z.v.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis__25482243__

Izpilddirektors Sandis Jansons

Attīstības direktors Jānis Kirkovalds

/paraksts un tā atšifrējums/

Agris Kurms



Novads Jaunie novadi Reģions Operatīvā teritorija Tīkla raksturojums*

Sadales 

transformatoru 

skaits (gab.)

Sadalītā 

elektroenerģija caur 

sadales 

transformatoriem 

(kWh)

VS kabeļu 

līnijas (km)

VS kailvadu 

līnijas (km)

VS līnijas ar 

izolētiem 

vadiem (km)

VS līnijas kopā 

(km)

ZS kabeļu 

līnijas (km)

ZS kailvadu 

līnijas (km)

ZS 

piekarkabeļu 

līnijas (km)

ZS līnijas kopā 

(km)

Izolētā 

elektrotīkla 

īpatsvars

Objektu 

(skaitītāju) 

skaits

Pārbūvēto 

elektrolīniju 

apjoms 

2020.gadā 

(km)  

Pārbūvēto 

elektrolīniju 

apjoms 

2020.gadā 

Pārbūvēto 

apakšstaciju 

skaits 

2020.gadā

Neplāna SAIDI 

2020.gadā

Neplāna SAIFI 

2020.gadā 

Bojājumu 

skaits 100 km 

elektrolīniju 

2020.gadā

Pārtraukumu 

skaits ar 

novēršanas 

laiku virs 24h 

2020.gadā

Pārtraukumu 

novēršanas 

vidējais laiks 

2020.gadā

Sprieguma 

standartam 

neatbilstošs 

pieslēgumu 

skaits 

2020.gadā

Viedo skaitītāju 

skaits 

2020.gadā

Elektroenerģija

s zudumi 

teritorijā 

2020.gadā**

Kopējie sadales 

transformatoru 

tukšgaitas 

zudumi (kWh)

Viedo skaitītāju 

īpatsvars 

2020.gadā

2022.gads*** 

(EUR/km/gadā)

2022.gads*** 

(% no RAB)

2023.gads*** 

(EUR/km/gadā)

2023.gads*** 

(% no RAB)

Aglonas novads Preiļu novads AR Preiļi Izkliedēts tīkls 195 4 778 865 20,6 246 35,3 301,8 163,6 219 236,1 618,7 49% 2093 36,62 4,0% 0 0,48 0,0063 17 0 2,74 8 1111 3,99% 361 078 53% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 442,15 0,00% 0,00 0,00%

Aizkraukles novads Aizkraukles novads ZAR Jēkabpils Izkliedēts tīkls 183 19 740 027 64,8 157,4 34,4 256,6 163,4 75,9 52 291,2 57% 5170 3,58 0,7% 0 0,29 0,0121 11 0 3,08 0 4940 3,99% 401 094 96% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 695,51 0,00% 109,53 0,00%

Aizputes novads Dienvidkurzemes novads RR Liepāja Izkliedēts tīkls 325 15 109 612 30,4 442,7 21,1 494,2 313,5 136,2 203,6 653,3 50% 4650 18,94 1,7% 0 0,39 0,0081 14 0 2,52 3 4459 3,99% 495 781 96% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 113,29 0,00% 0,00 0,00%

Aknīstes novads Jēkabpils novads ZAR Jēkabpils Izkliedēts tīkls 152 4 731 394 11,7 223,5 7,7 242,9 121,9 179 60,2 361,2 33% 1350 1,27 0,2% 0 0,11 0,0009 7 0 3,08 5 901 3,99% 222 381 67% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 185,40 0,00% 52,97 0,00%

Alojas novads Limbažu novads ZR Valmiera Izkliedēts tīkls 195 6 883 593 20,8 253,4 17,5 291,7 161,6 105,9 65 332,5 42% 2593 8,13 1,3% 0 0,77 0,0135 22 0 2,85 1 1565 3,99% 366 387 60% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 33,64 0,00% 0,00 0,00%

Alsungas novads Kuldīgas novads RR Kuldīga Izkliedēts tīkls 36 2 247 295 7,5 21,5 5,9 34,9 41,3 18,1 19,8 79,1 65% 887 13,39 11,7% 0 0,08 0,0011 30 0 2,53 11 809 3,99% 103 911 91% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 21026,32 0,00% 15745,61 0,00%

Alūksnes novads Alūksnes novads ZAR Balvi Izkliedēts tīkls 468 31 496 111 61,3 435,9 90,8 587,9 415 383,7 232,6 1031,2 49% 9007 88,24 5,4% 0 1,77 0,0406 22 0 2,85 12 8017 3,99% 1 244 831 89% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 457,66 0,00% 158,11 0,00%

Amatas novads Cēsu novads ZR Smiltene Izkliedēts tīkls 382 14 941 490 39,3 409,9 110 559,2 241,1 183,2 269,5 693,8 53% 3155 22,95 1,8% 0 1,07 0,0135 18 0 2,83 8 2769 3,99% 670 639 88% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 2944,93 0,00% 196,33 0,00%

Apes novads Smiltenes novads ZAR Balvi Izkliedēts tīkls 156 7 151 920 23,1 220,3 20,5 263,9 141,1 153,1 81,3 375,4 42% 1928 26,92 4,2% 0 0,26 0,0029 12 0 2,85 3 1671 3,99% 308 983 87% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 237,76 0,00% 0,00 0,00%

Auces novads Dobeles novads DR Tukums Izkliedēts tīkls 230 11 517 798 20,9 339,1 9,1 369,1 107,7 185,7 94,2 387,5 31% 3871 19,03 2,5% 0 0,60 0,0107 13 0 2,68 2 3589 3,99% 476 737 93% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 253,77 0,00% 0,00 0,00%

Ādažu novads Ādažu novads PR Sigulda Tīkls apdzīvotās vietās 207 46 810 470 67 75 3,3 145,4 225 6 64,4 295,5 82% 5700 0,08 0,0% 0 0,31 0,0048 13 0 2,75 1 4464 3,99% 870 411 78% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1149,92 0,00% 344,75 0,00%

Babītes novads Mārupes novads PR Ķekava Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 142 47 869 923 32 22,3 4,8 59,1 140,4 8,5 21 169,9 87% 5943 2,51 1,1% 0 0,12 0,0017 30 0 2,62 1 4157 3,99% 986 551 70% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1973,80 0,00% 0,00 0,00%

Baldones novads Ķekavas novads PR Ķekava Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 71 11 679 304 3,9 20,3 6,9 31,2 51,9 8,6 43,5 103,9 79% 2783 0,00 0,0% 0 0,13 0,0022 35 0 2,62 5 1340 3,99% 366 238 48% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1213,92 0,00% 29,61 0,00%

Baltinavas novads Balvu novads ZAR Balvi Izkliedēts tīkls 28 1 303 142 26,2 0 26,2 18 36,2 15,4 69,5 35% 526 0,00 0,0% 0 0,09 0,0019 30 0 2,85 0 354 3,99% 89 115 67% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 3239,29 0,00% 0,00 0,00%

Balvu novads Balvu novads ZAR Balvi Izkliedēts tīkls 401 18 288 155 36,9 440,1 89,8 566,9 258,6 516,3 146,2 921,1 36% 6888 57,10 3,8% 0 0,74 0,0182 18 0 2,85 0 5850 3,99% 1 008 267 85% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 117,61 0,00% 0,00 0,00%

Bauskas novads Bauskas novads DR Jelgava Izkliedēts tīkls 491 52 951 404 60,4 450,6 24,5 535,5 334,4 182,8 396,7 913,9 56% 12913 61,93 4,3% 0 2,54 0,0476 24 0 2,87 11 10860 3,99% 1 479 292 84% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 11,73 0,00% 0,00 0,00%

Beverīnas novads Valmieras novads ZR Valmiera Tīkls apdzīvotās vietās 88 7 683 669 2,1 50,9 3 56 93,1 39,8 50 183 62% 2423 6,41 2,7% 0 0,17 0,0021 29 0 2,85 4 1996 3,99% 358 345 82% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 4598,33 0,00% 635,98 0,00%

Brocēnu novads Saldus novads RR Kuldīga Tīkls apdzīvotās vietās 89 11 789 371 18,2 59,6 1,7 79,5 63,6 49,8 69,4 182,8 58% 3641 7,04 2,7% 0 0,67 0,0116 36 0 2,53 6 3227 3,99% 449 572 89% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1075,10 0,00% 1654,59 0,00%

Burtnieku novads Valmieras novads ZR Valmiera Izkliedēts tīkls 260 12 736 845 26,3 274,1 21,2 321,6 211,2 110,4 146,2 467,8 51% 3901 4,88 0,6% 0 0,43 0,0074 14 0 2,85 7 3293 3,99% 628 644 84% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 108,94 0,00% 88,67 0,00%

Carnikavas novads Ādažu novads PR Sigulda Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 54 23 165 848 36,4 13,2 0,2 49,9 91,3 4,1 32,1 127,5 90% 7750 0,10 0,1% 0 0,34 0,0080 28 0 2,75 1 5462 3,99% 404 922 70% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 2547,91 0,00% 231,12 0,00%

Cesvaines novads Madonas novads ZAR Madona Izkliedēts tīkls 47 4 889 006 10,1 27 0,2 37,3 33,6 36,3 26,3 96,2 53% 1302 8,71 6,5% 0 0,27 0,0045 48 0 2,90 1 1271 3,99% 200 245 98% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 3071,16 0,00% 202,25 0,00%

Cēsu novads Cēsu novads ZR Smiltene Tīkls apdzīvotās vietās 215 36 263 654 70,8 170 13,6 254,4 238,7 48,9 63,3 351 64% 9126 7,33 1,2% 0 0,62 0,0205 21 0 2,83 4 8919 3,99% 824 009 98% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 104,06 0,00% 0,00 0,00%

Ciblas novads Ludzas novads AR Rēzekne Izkliedēts tīkls 146 2 791 409 0,3 210,9 22,8 234 44,1 177,4 203,5 425 41% 1426 10,92 1,7% 0 0,39 0,0062 17 0 2,71 1 920 3,99% 288 511 65% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1757,21 0,00% 209,41 0,00%

Dagdas novads Krāslavas novads AR Preiļi Izkliedēts tīkls 335 9 889 944 43,6 406,2 84,1 533,9 283,6 331,3 210,2 825,1 46% 4271 40,83 3,0% 0 1,09 0,0255 17 0 2,74 2 3264 3,99% 716 393 76% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 61,81 0,00% 16,19 0,00%

Daugavpils Daugavpils AR Daugavpils Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 434 116 129 740 337,9 57 6,2 401,1 532,5 12 110,6 655,1 93% 47086 1,89 0,2% 0 1,21 0,0206 10 1 2,82 0 45316 3,99% 2 042 692 96% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 366,41 0,00% 677,90 0,00%

Daugavpils novads Augšdaugavas novads AR Daugavpils Izkliedēts tīkls 694 32 820 587 76,2 718,6 138,3 933,1 453,6 631,5 912,6 1997,7 54% 13239 103,86 3,5% 0 1,80 0,0365 18 0 2,82 31 8009 3,99% 1 627 240 60% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 430,94 0,00% 244,30 0,00%

Dobeles novads Dobeles novads DR Tukums Izkliedēts tīkls 508 51 247 101 56,4 541 9,9 607,3 362 226,7 188,5 777,1 45% 10748 34,63 2,5% 0 0,40 0,0108 16 0 2,68 7 9880 3,99% 1 232 471 92% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 28,17 0,00% 140,86 0,00%

Dundagas novads Talsu novads DR Talsi Izkliedēts tīkls 199 7 770 955 25,4 225,6 76,1 327,1 131,4 7,3 213,7 352,4 66% 2360 5,44 0,8% 0 0,48 0,0104 10 0 2,30 1 1495 3,99% 289 877 63% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1189,11 0,00% 606,33 0,00%

Durbes novads Dienvidkurzemes novads RR Liepāja Izkliedēts tīkls 85 5 145 114 2,5 76 3,7 82,1 68,4 43,6 43,9 156 50% 1636 20,31 8,5% 0 0,16 0,0032 52 0 2,52 2 1479 3,99% 315 132 90% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 63,00 0,00% 50,40 0,00%

Engures novads Tukuma novads DR Tukums Tīkls apdzīvotās vietās 121 24 388 873 18,9 29,8 3,8 52,5 114,6 29,4 64 208 77% 4632 3,15 1,2% 0 0,22 0,0022 37 0 2,68 2 3645 3,99% 571 336 79% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1742,80 0,00% 145,87 0,00%

Ērgļu novads Madonas novads ZAR Madona Izkliedēts tīkls 142 5 185 700 21,2 216,4 18,4 256 119,1 103,3 84,2 306,7 43% 1722 3,39 0,6% 0 0,36 0,0061 16 0 2,90 3 1630 3,99% 279 356 95% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 113,74 0,00% 0,00 0,00%

Garkalnes novads Ropažu novads PR Sigulda Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 75 32 650 572 45,1 26,3 1,8 73,1 71,9 2,2 12,3 86,4 82% 5613 4,35 2,7% 0 0,98 0,0144 56 0 2,75 0 3710 3,99% 697 603 66% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1385,58 0,00% 156,74 0,00%

Grobiņas novads Dienvidkurzemes novads RR Liepāja Izkliedēts tīkls 242 24 023 416 40,8 243,6 6,5 291 238,4 87,9 154 480,4 57% 6005 29,31 3,8% 0 0,57 0,0097 19 0 2,52 8 3679 3,99% 654 337 61% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 149,08 0,00% 76,48 0,00%

Gulbenes novads Gulbenes novads ZAR Madona Izkliedēts tīkls 525 40 983 882 100,4 593,9 52,5 746,9 521,5 514,5 285,1 1321 46% 11197 56,89 2,8% 0 1,82 0,0321 21 0 2,90 15 10536 3,99% 1 518 493 94% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 197,30 0,00% 20,31 0,00%

Iecavas novads Bauskas novads DR Jelgava Izkliedēts tīkls 204 17 464 975 28,1 170,8 21,1 219,9 139,2 64,7 146,2 350,1 59% 4404 12,99 2,3% 0 1,12 0,0288 17 0 2,87 1 3544 3,99% 479 505 80% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 452,63 0,00% 57,89 0,00%

Ikšķiles novads Ogres novads PR Ķekava Tīkls apdzīvotās vietās 174 21 538 183 44,7 89,6 12,7 147,1 196,7 34 90,7 321,4 74% 4746 8,05 1,7% 0 0,15 0,0015 12 0 2,62 3 4352 3,99% 572 781 92% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 192,10 0,00% 4,27 0,00%

Ilūkstes novads Augšdaugavas novads AR Daugavpils Izkliedēts tīkls 237 8 636 747 34,5 258,1 52 344,5 160,6 132,4 298,8 591,8 58% 4145 35,53 3,8% 0 1,04 0,0218 18 0 2,82 7 2817 3,99% 502 973 68% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 277,69 0,00% 170,89 0,00%

Inčukalna novads Siguldas novads PR Sigulda Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 81 38 420 831 52 20 0,6 72,6 68,8 8,3 30,9 108 84% 4702 3,75 2,1% 0 0,79 0,0064 30 0 2,75 3 3670 3,99% 555 034 78% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1965,67 0,00% 204,87 0,00%

Jaunjelgavas novads Aizkraukles novads ZAR Jēkabpils Izkliedēts tīkls 118 8 635 668 3,4 106 11,2 120,6 106,5 90,4 58,3 255,2 48% 3173 8,10 2,2% 0 0,34 0,0059 40 0 3,08 1 2285 3,99% 386 351 72% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 777,01 0,00% 69,19 0,00%

Jaunpiebalgas novads Cēsu novads ZR Smiltene Izkliedēts tīkls 73 4 359 168 3,4 72,6 8,7 84,7 40,3 55,3 65,6 161,2 48% 1223 0,00 0,0% 0 0,28 0,0117 27 0 2,83 3 1007 3,99% 269 799 82% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1256,61 0,00% 2476,62 0,00%

Jaunpils novads Tukuma novads DR Tukums Izkliedēts tīkls 54 6 336 972 2,8 41,9 0 44,7 26,5 20,2 31,1 77,8 49% 1170 2,02 1,6% 0 0,23 0,0061 30 0 2,68 3 1008 3,99% 213 621 86% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 865,31 0,00% 873,47 0,00%

Jelgava Jelgava DR Jelgava Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 325 107 279 863 206,6 52,6 8,1 267,2 424 10,4 119,5 553,8 92% 29161 10,57 1,3% 0 1,93 0,0431 20 0 2,87 0 25228 3,99% 1 715 103 87% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 411,69 0,00% 377,59 0,00%

Jelgavas novads Jelgavas novads DR Jelgava Izkliedēts tīkls 707 47 582 184 50,1 662,3 41 753,4 369 315,4 412,6 1097 47% 13071 51,25 2,8% 0 2,66 0,0336 23 0 2,87 7 7831 3,99% 2 038 951 60% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 698,77 0,00% 492,33 0,00%

Jēkabpils Jēkabpils ZAR Jēkabpils Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 182 44 504 873 82,4 146,9 3,2 232,4 233,9 61,4 24,5 319,8 62% 12323 2,55 0,5% 0 0,71 0,0114 12 0 3,08 0 11834 3,99% 731 250 96% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1503,08 0,00% 16,30 0,00%

Jēkabpils novads Jēkabpils novads ZAR Jēkabpils Izkliedēts tīkls 129 7 061 565 13,2 117,6 9 139,8 112,6 140,7 32,8 286,1 39% 2517 44,19 10,4% 0 0,22 0,0020 31 0 3,08 1 1076 3,99% 440 199 43% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 803,01 0,00% 86,87 0,00%

Jūrmala Jūrmala PR Ķekava Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 435 130 311 120 289,8 18,2 5,6 313,5 679,3 5,1 117,1 801,5 98% 28488 16,01 1,4% 0 2,06 0,0268 16 0 2,62 0 23790 3,99% 2 066 344 84% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 389,24 0,00% 21,52 0,00%

Kandavas novads Tukuma novads DR Tukums Izkliedēts tīkls 283 14 582 471 28,3 363,4 19,7 411,4 245,5 176,5 163,8 585,8 46% 4108 4,29 0,4% 0 0,68 0,0240 14 0 2,68 3 3041 3,99% 561 236 74% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 870,44 0,00% 53,15 0,00%

Kārsavas novads Ludzas novads AR Rēzekne Izkliedēts tīkls 178 12 213 252 49,1 200 42,5 291,6 159,2 138,5 219,9 517,6 58% 3263 54,22 6,7% 0 0,43 0,0077 13 0 2,71 2 2428 3,99% 344 067 74% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 777,31 0,00% 185,37 0,00%

Kocēnu novads Valmieras novads ZR Valmiera Izkliedēts tīkls 221 13 196 138 19,3 224,7 30,9 274,9 177,5 69,8 126,4 373,7 55% 3195 5,97 0,9% 0 0,24 0,0030 17 0 2,85 3 2736 3,99% 527 895 86% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 218,93 0,00% 32,38 0,00%

Kokneses novads Aizkraukles novads ZAR Jēkabpils Tīkls apdzīvotās vietās 87 12 032 900 17,4 65 3,5 86 73,9 60,2 29,7 163,8 50% 2669 11,05 4,4% 0 0,24 0,0166 43 0 3,08 0 1927 3,99% 385 361 72% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 232,19 0,00% 44,04 0,00%

Krāslavas novads Krāslavas novads AR Preiļi Izkliedēts tīkls 468 20 644 802 49,6 439,7 69,9 559,2 426,7 336,9 310,7 1074,3 52% 9549 50,85 3,1% 0 1,40 0,0253 19 0 2,74 4 7778 3,99% 1 109 901 81% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 765,84 0,00% 516,07 0,00%

Krimuldas novads Siguldas novads PR Sigulda Tīkls apdzīvotās vietās 97 14 312 546 8,8 40,9 4,5 54,2 90,3 28,7 77,7 196,7 72% 2600 14,49 5,8% 0 0,47 0,0090 36 0 2,75 7 1568 3,99% 352 038 60% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1307,29 0,00% 390,59 0,00%

Krustpils novads Jēkabpils novads ZAR Jēkabpils Izkliedēts tīkls 262 12 351 391 58,6 275,1 23,9 357,6 292 128,6 111 531,6 55% 3072 22,14 2,5% 0 0,38 0,0078 12 0 3,08 2 1636 3,99% 479 768 53% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 499,33 0,00% 91,09 0,00%

Kuldīgas novads Kuldīgas novads RR Kuldīga Izkliedēts tīkls 562 50 941 523 77,9 601,9 33,4 713,2 545 317,3 306,4 1168,7 51% 12453 42,50 2,3% 0 0,98 0,0151 20 0 2,53 51 11543 3,99% 1 575 355 93% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 317,23 0,00% 190,23 0,00%

Ķeguma novads Ogres novads PR Ķekava Izkliedēts tīkls 105 15 135 262 22,3 115,3 8,4 146,1 91,3 36,9 75 203,1 56% 2896 15,72 4,5% 0 0,71 0,0132 31 0 2,62 8 2679 3,99% 412 140 92% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 403,78 0,00% 0,00 0,00%

Ķekavas novads Ķekavas novads PR Ķekava Tīkls apdzīvotās vietās 511 77 243 749 156,8 224,5 31,4 412,8 593,7 77,4 202,8 873,9 77% 13174 4,36 0,3% 0 0,65 0,0121 8 0 2,62 2 9373 3,99% 1 604 946 71% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 102,59 0,00% 51,29 0,00%

Lielvārdes novads Ogres novads PR Ķekava Izkliedēts tīkls 211 20 974 805 32,8 129,7 32,7 195,2 240,5 18,3 137,2 396 75% 4210 7,74 1,3% 0 0,73 0,0082 12 0 2,62 3 3671 3,99% 548 534 87% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 260,49 0,00% 16,91 0,00%

Liepāja Liepāja RR Liepāja Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 419 129 323 145 371,8 13,8 0 385,6 507,9 2,4 15,4 525,7 98% 41101 8,19 0,9% 0 1,95 0,0271 15 0 2,52 0 37254 3,99% 2 518 868 91% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 928,34 0,00% 77,91 0,00%

Limbažu novads Limbažu novads ZR Valmiera Izkliedēts tīkls 484 36 631 840 59,8 443,9 85,3 588,9 424 247,6 340,1 1011,7 57% 12329 48,45 3,0% 0 1,23 0,0226 23 0 2,85 7 8722 3,99% 1 167 936 71% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 426,71 0,00% 45,61 0,00%

Līgatnes novads Cēsu novads ZR Smiltene Tīkls apdzīvotās vietās 59 6 849 502 14 29 11,1 54,1 50,4 15,5 43,1 109 73% 2105 5,33 3,3% 0 0,29 0,0042 42 0 2,83 0 1982 3,99% 225 404 94% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1465,36 0,00% 67,44 0,00%

Līvānu novads Līvānu novads AR Preiļi Izkliedēts tīkls 251 17 432 820 38,2 232,2 44,1 314,5 267,8 109,7 224,5 601,9 63% 6523 27,70 3,0% 0 0,98 0,0138 14 0 2,74 0 5122 3,99% 473 907 79% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 355,74 0,00% 243,34 0,00%

Lubānas novads Madonas novads ZAR Madona Izkliedēts tīkls 43 3 804 869 0,9 52,2 0,6 53,6 37,2 44,1 13,8 95 35% 1193 0,00 0,0% 0 0,41 0,0048 31 0 2,90 0 1144 3,99% 170 829 96% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 4609,69 0,00% 0,00 0,00%

Ludzas novads Ludzas novads AR Rēzekne Izkliedēts tīkls 221 21 828 321 48,4 236,7 35,7 320,9 150,3 174,8 237,7 562,8 53% 7623 32,43 3,7% 0 0,84 0,0108 21 0 2,71 3 6354 3,99% 668 817 83% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 691,41 0,00% 465,09 0,00%

Madonas novads Madonas novads ZAR Madona Izkliedēts tīkls 711 54 064 096 107,5 850 49,8 1007,3 679,5 431,5 416,7 1527,6 49% 12502 82,99 3,3% 0 1,25 0,0347 18 0 2,90 12 11740 3,99% 1 975 187 94% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 614,23 0,00% 68,25 0,00%

Mazsalacas novads Valmieras novads ZR Valmiera Tīkls apdzīvotās vietās 77 4 953 658 7 59,4 4,1 70,5 52,2 18,1 42,2 112,5 58% 1911 4,60 2,5% 0 0,14 0,0019 36 0 2,85 2 1595 3,99% 251 797 83% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 158,47 0,00% 114,75 0,00%

Mālpils novads Siguldas novads PR Sigulda Izkliedēts tīkls 158 13 671 239 25,8 138,7 27,6 192,2 146,3 71,6 105,4 323,3 59% 1747 3,99 0,8% 0 0,13 0,0025 14 0 2,75 1 1340 3,99% 312 154 77% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 409,31 0,00% 0,00 0,00%

Mārupes novads Mārupes novads PR Ķekava Tīkls apdzīvotās vietās 269 58 556 740 154,2 63 7,6 224,7 350 14,5 61,1 425,6 88% 8499 2,71 0,4% 0 0,10 0,0007 9 0 2,62 2 6597 3,99% 1 185 394 78% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 41,52 0,00% 489,01 0,00%

Mērsraga novads Talsu novads DR Talsi Tīkls apdzīvotās vietās 31 3 347 865 4,7 11,1 0,1 16 42,6 7,5 10,2 60,4 75% 1075 2,06 2,7% 0 0,02 0,0005 16 0 2,30 0 915 3,99% 149 323 85% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 510,47 0,00% 7604,71 0,00%

Naukšēnu novads Valmieras novads ZR Valmiera Izkliedēts tīkls 66 3 860 088 0,5 62,3 5,9 68,7 69,4 21,4 34,8 125,6 57% 952 6,54 3,4% 0 0,09 0,0007 20 0 2,85 0 739 3,99% 200 551 78% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 97,79 0,00% 0,00 0,00%

Neretas novads Aizkraukles novads ZAR Jēkabpils Izkliedēts tīkls 192 4 612 077 11,6 264,2 20,2 296 140,8 173,3 95,3 409,5 38% 1832 12,37 1,8% 0 0,38 0,0185 20 0 3,08 3 1039 3,99% 247 987 57% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 358,61 0,00% 21,26 0,00%

Nīcas novads Dienvidkurzemes novads RR Liepāja Izkliedēts tīkls 185 10 441 162 38,6 117,1 51,5 207,2 150,1 65,8 149 364,9 68% 2242 52,57 9,2% 0 0,34 0,0113 16 0 2,52 0 1027 3,99% 328 369 46% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 195,77 0,00% 122,36 0,00%

Ogres novads Ogres novads PR Sigulda Tīkls apdzīvotās vietās 465 65 264 282 87,8 307,6 106,7 502,1 503 143,9 314 960,9 69% 18026 26,85 1,8% 0 1,04 0,0225 19 0 2,75 18 16865 3,99% 1 427 477 94% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1339,71 0,00% 84,07 0,00%

Olaines novads Olaines novads PR Ķekava Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 113 44 671 301 44,7 30,5 3,5 78,8 63 10,5 42,5 116 79% 14741 6,39 3,3% 0 1,14 0,0089 44 0 2,62 8 10047 3,99% 882 745 68% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 2607,80 0,00% 272,07 0,00%

Ozolnieku novads Jelgavas novads DR Jelgava Izkliedēts tīkls 265 25 049 616 49,5 150,1 14,6 214,1 193,9 45,7 139,3 378,8 67% 4820 4,59 0,8% 0 0,16 0,0015 11 1 2,87 0 3042 3,99% 727 614 63% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 369,37 0,00% 16,87 0,00%

Pārgaujas novads Cēsu novads ZR Smiltene Izkliedēts tīkls 125 10 669 995 11,1 78,6 8,5 98,2 119,4 58,4 59 236,8 59% 2063 36,77 11,0% 0 0,47 0,0053 38 0 2,83 3 1703 3,99% 383 075 83% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 441,79 0,00% 367,16 0,00%

Pāvilostas novads Dienvidkurzemes novads RR Liepāja Izkliedēts tīkls 81 6 587 189 5,4 56 7,7 69 97,6 23,6 55,5 176,7 68% 1766 3,86 1,6% 0 0,22 0,0026 28 0 2,52 3 1194 3,99% 278 445 68% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 48,84 0,00% 97,68 0,00%

Pļaviņu novads Aizkraukles novads ZAR Jēkabpils Izkliedēts tīkls 181 9 064 192 29,5 231,8 17,1 278,4 152,8 156,6 60,4 369,8 40% 3043 5,96 0,9% 1 0,43 0,0179 21 0 3,08 1 2432 3,99% 354 018 80% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 627,89 0,00% 0,00 0,00%

Preiļu novads Preiļu novads AR Preiļi Izkliedēts tīkls 196 15 527 741 24,8 214,6 36,9 276,3 189,1 178,9 208,5 576,5 54% 5563 38,21 4,5% 0 0,85 0,0320 13 0 2,74 0 4526 3,99% 442 117 81% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 446,76 0,00% 70,36 0,00%

Priekules novads Dienvidkurzemes novads RR Liepāja Izkliedēts tīkls 271 8 838 623 28,3 368,4 12,5 409,2 323,4 91,9 134,6 550 52% 3240 11,97 1,2% 0 0,41 0,0099 12 1 2,52 4 2979 3,99% 373 211 92% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Priekuļu novads Cēsu novads ZR Smiltene Izkliedēts tīkls 221 21 510 373 38,5 180,7 39,9 259 248,6 40,2 77,4 366,1 65% 4201 29,29 4,7% 0 0,13 0,0026 11 0 2,83 1 3996 3,99% 513 354 95% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 207,97 0,00% 0,00 0,00%

Raunas novads Smiltenes novads ZR Smiltene Izkliedēts tīkls 81 5 318 181 6,4 92,4 9 107,8 59,8 42,7 59,6 162,2 50% 1628 12,06 4,5% 0 0,23 0,0021 36 0 2,83 3 1351 3,99% 252 489 83% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 414,81 0,00% 118,52 0,00%

Rēzekne Rēzekne AR Rēzekne Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 193 50 956 522 112,3 58,9 7,5 178,7 195,8 31,9 44,8 272,5 80% 16474 3,99 0,9% 0 1,39 0,0220 15 0 2,71 0 15687 3,99% 942 909 95% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 46,54 0,00% 0,00 0,00%

Rēzeknes novads Rēzeknes novads AR Rēzekne Izkliedēts tīkls 828 43 723 005 81,2 834,1 102,5 1017,8 595,1 761,4 893,4 2249,9 51% 13722 72,28 2,2% 0 1,77 0,0273 18 1 2,71 18 9614 3,99% 2 267 044 70% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 735,99 0,00% 672,95 0,00%

Riebiņu novads Preiļu novads AR Preiļi Izkliedēts tīkls 130 7 173 522 3,5 113,8 9,1 126,4 117,7 95,1 129,4 342,2 55% 2812 28,96 6,2% 0 0,41 0,0098 39 0 2,74 3 1329 3,99% 407 866 47% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1581,31 0,00% 546,31 0,00%

Rīga Rīga RPR Rīga Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 3530 1 413 758 940 2657,8 27,7 14,5 2700 2829,3 10,7 336,6 3176,6 99% 339119 28,62 0,5% 1 7,01 0,1118 11 1 2,57 1 236471 3,99% 21 147 306 70% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1290,71 0,00% 41,86 0,00%

Rojas novads Talsu novads DR Talsi Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 48 10 449 717 4,7 10,1 0,5 15,2 49,8 0,2 36,9 86,9 90% 2347 0,00 0,0% 0 0,05 0,0039 27 0 2,30 0 1811 3,99% 288 624 77% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1488,74 0,00% 0,00 0,00%

Ropažu novads Ropažu novads PR Sigulda Izkliedēts tīkls 205 27 307 485 57,3 146,5 4,6 208,5 167,2 72,8 83,4 323,4 59% 4246 4,35 0,8% 0 0,37 0,0052 16 0 2,75 1 2631 3,99% 554 009 62% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 360,97 0,00% 0,00 0,00%

Rucavas novads Dienvidkurzemes novads RR Liepāja Izkliedēts tīkls 57 4 122 188 2,7 57,3 6,2 66,2 38,2 29,5 64,1 131,8 56% 1410 23,52 11,9% 0 0,26 0,0047 46 0 2,52 5 506 3,99% 187 665 36% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Rugāju novads Balvu novads ZAR Balvi Izkliedēts tīkls 65 2 821 395 0,1 46,7 12,1 58,9 17,9 83,9 27,7 129,6 31% 1059 3,92 2,1% 0 0,28 0,0066 50 0 2,85 1 735 3,99% 252 489 69% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 2689,66 0,00% 806,37 0,00%

Rundāles novads Bauskas novads DR Jelgava Tīkls apdzīvotās vietās 61 5 281 381 3,6 28,9 0,4 32,9 50,7 20,3 43,1 114,1 67% 1805 30,23 20,6% 0 0,07 0,0021 31 0 2,87 0 1339 3,99% 256 029 74% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 408,16 0,00% 0,00 0,00%

Rūjienas novads Valmieras novads ZR Valmiera Izkliedēts tīkls 196 9 892 055 20,6 313,2 18,6 352,4 171 83,9 129,5 384,4 46% 2872 4,11 0,6% 0 0,43 0,0065 10 0 2,85 3 2458 3,99% 319 906 86% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 222,58 0,00% 5,43 0,00%

Salacgrīvas novads Limbažu novads ZR Valmiera Izkliedēts tīkls 215 18 524 393 32,5 237,9 52,7 323,1 169,4 184,7 158,6 512,7 49% 4865 10,42 1,2% 1 0,43 0,0048 23 0 2,85 8 3474 3,99% 558 835 71% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 370,90 0,00% 0,00 0,00%

Salas novads Jēkabpils novads ZAR Jēkabpils Tīkls apdzīvotās vietās 84 11 076 915 7 33,9 0,8 41,7 69,9 32,9 11,3 114,1 57% 1881 3,47 2,2% 0 0,11 0,0022 33 0 3,08 1 1362 3,99% 342 884 72% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1123,23 0,00% 0,00 0,00%

Salaspils novads Salaspils novads PR Sigulda Tīkls apdzīvotās vietās 262 51 425 878 129,5 93,8 5,7 229 279 22,1 97 398,2 82% 12366 7,84 1,2% 0 0,73 0,0161 11 0 2,75 0 10010 3,99% 1 148 094 81% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 27,10 0,00% 0,00 0,00%

Saldus novads Saldus novads RR Kuldīga Izkliedēts tīkls 607 50 865 818 47,7 776,5 24,9 849,1 544,1 384,9 368,5 1297,5 46% 12985 54,20 2,5% 0 1,15 0,0197 17 1 2,53 33 11375 3,99% 1 682 437 88% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 749,09 0,00% 70,81 0,00%

Saulkrastu novads Saulkrastu novads PR Sigulda Tīkls apdzīvotās vietās 128 24 053 515 29,2 81,2 2,2 112,6 207,7 29,4 110,3 347,4 76% 7936 0,00 0,0% 0 1,95 0,0214 22 0 2,75 0 5736 3,99% 352 914 72% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 895,65 0,00% 0,00 0,00%

Sējas novads Saulkrastu novads PR Sigulda Tīkls apdzīvotās vietās 46 5 017 313 3,8 18,3 6,5 28,6 44,2 18,5 34,5 97,3 71% 1640 5,38 4,3% 0 0,13 0,0014 42 0 2,75 2 682 3,99% 206 675 42% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 2057,19 0,00% 556,00 0,00%

Siguldas novads Siguldas novads PR Sigulda Tīkls apdzīvotās vietās 245 48 988 181 65,6 161 40,2 266,9 267,5 62,2 183,8 513,5 71% 8312 17,47 2,2% 0 1,12 0,0127 15 0 2,75 10 6592 3,99% 921 184 79% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 579,19 0,00% 52,54 0,00%

Skrīveru novads Aizkraukles novads ZAR Jēkabpils Tīkls apdzīvotās vietās 35 6 310 122 2,9 28 1,4 32,3 43,9 26,7 19,4 89,9 55% 1772 0,00 0,0% 0 0,20 0,0019 40 0 3,08 3 1326 3,99% 167 920 75% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 3355,16 0,00% 220,95 0,00%

Skrundas novads Kuldīgas novads RR Kuldīga Izkliedēts tīkls 207 8 195 220 48,2 242,1 22,6 312,9 182,3 75,8 113,1 371,1 54% 2849 20,04 2,9% 0 0,35 0,0041 14 0 2,53 2 2660 3,99% 357 303 93% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 92,11 0,00% 0,00 0,00%

Smiltenes novads Smiltenes novads ZR Smiltene Izkliedēts tīkls 469 31 065 485 70,2 484,3 89,4 643,9 328,7 287,6 161,7 778 46% 7059 32,62 2,3% 0 1,49 0,0250 22 0 2,83 3 6924 3,99% 1 025 778 98% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 814,40 0,00% 97,05 0,00%

Stopiņu novads Ropažu novads PR Sigulda Tīkls apdzīvotās vietās 206 40 020 342 65,8 43,6 4,3 113,7 225 7,8 52,4 285,1 87% 6180 3,89 1,0% 0 0,39 0,0043 11 0 2,75 0 4952 3,99% 891 023 80% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 581,75 0,00% 55,17 0,00%

Strenču novads Valmieras novads ZR Smiltene Tīkls apdzīvotās vietās 47 5 534 771 1,3 66,3 9 76,5 35,8 24,2 20,1 80,1 42% 2067 0,00 0,0% 0 0,22 0,0023 39 0 2,83 3 2025 3,99% 193 552 98% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 593,87 0,00% 0,00 0,00%

Talsu novads Talsu novads DR Talsi Izkliedēts tīkls 663 56 097 493 72,7 722,8 46,9 842,5 546,6 137,6 562,2 1246,3 59% 15506 44,43 2,1% 0 1,81 0,0374 16 0 2,30 11 12806 3,99% 1 833 959 83% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 718,12 0,00% 267,62 0,00%

Tērvetes novads Dobeles novads DR Tukums Izkliedēts tīkls 75 11 362 753 12,2 35,3 4,7 52,2 24 61,8 33,6 119,4 43% 1710 3,47 2,0% 0 0,17 0,0015 31 0 2,68 3 1379 3,99% 358 950 81% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 227,27 0,00% 1136,36 0,00%

Tukuma novads Tukuma novads DR Tukums Izkliedēts tīkls 670 79 591 989 124 609,2 23,9 757 598,2 241 369,7 1208,9 57% 14507 48,13 2,4% 0 1,08 0,0281 16 0 2,68 7 12265 3,99% 1 787 846 85% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 411,01 0,00% 209,57 0,00%

Vaiņodes novads Dienvidkurzemes novads RR Liepāja Izkliedēts tīkls 40 4 746 142 12,7 43,6 4,7 61 45,6 7,5 20,4 73,6 62% 1298 1,48 1,1% 0 0,06 0,0010 22 0 2,52 1 1273 3,99% 134 466 98% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 111,44 0,00% 89,15 0,00%

Valkas novads Valkas novads ZR Smiltene Izkliedēts tīkls 303 20 477 162 32,3 308,1 66,6 407 203 108,2 131,6 442,8 51% 5094 8,56 1,0% 1 0,73 0,0114 19 0 2,83 1 4969 3,99% 734 351 98% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 120,03 0,00% 44,72 0,00%

Valmiera Valmiera ZR Valmiera Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 181 50 166 044 97,8 62 18,2 178 229,5 11,5 32,8 273,9 84% 11967 0,01 0,0% 0 0,48 0,0206 17 0 2,85 1 11591 3,99% 953 841 97% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 141,62 0,00% 0,00 0,00%

Varakļānu novads Varakļānu novads ZAR Madona Izkliedēts tīkls 54 8 203 021 0,6 66,3 5,3 72,2 60 41,9 44,8 146,6 51% 1731 0,04 0,0% 0 0,16 0,0023 23 0 2,90 1 1618 3,99% 277 692 93% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 1010,05 0,00% 114,26 0,00%

Vārkavas novads Preiļu novads AR Preiļi Izkliedēts tīkls 59 2 816 365 0,1 48,7 4 52,8 44,6 31,8 74 150,4 60% 1059 2,41 1,2% 0 0,11 0,0009 21 0 2,74 0 494 3,99% 161 552 47% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 565,94 0,00% 290,35 0,00%

Vecpiebalgas novads Cēsu novads ZR Smiltene Izkliedēts tīkls 218 8 127 004 15,1 284,2 29,4 328,7 120,1 125 144,2 389,3 43% 2260 10,36 1,4% 0 0,50 0,0073 20 0 2,83 3 1876 3,99% 452 699 83% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 568,25 0,00% 58,50 0,00%

Vecumnieku novads Bauskas novads DR Jelgava Izkliedēts tīkls 264 15 721 641 34,7 287,7 32,6 354,9 172 108,3 198,2 478,5 52% 4384 15,31 1,8% 0 0,88 0,0155 21 0 2,87 1 3125 3,99% 511 873 71% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 309,58 0,00% 39,60 0,00%

Ventspils Ventspils RR Ventspils Tīkls blīvi apdzīvotās vietās 205 72 318 829 196,5 5 1,5 203,1 284,8 0,2 30 315,1 99% 20115 0,62 0,1% 0 0,24 0,0088 16 0 1,83 0 19595 3,99% 1 135 839 97% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 173,68 0,00% 3,86 0,00%

Ventspils novads Ventspils novads RR Ventspils Izkliedēts tīkls 513 27 162 448 193,8 441,7 107,9 743,5 535,9 64,5 378,7 979,2 71% 7086 24,13 1,4% 0 0,35 0,0046 8 0 1,83 9 5877 3,99% 1 130 233 83% Pieaugošs pieslēgumu skaits Nav aktuāla 70,82 0,00% 92,88 0,00%

Viesītes novads Jēkabpils novads ZAR Jēkabpils Izkliedēts tīkls 186 6 325 948 30,7 253,5 10,9 295,1 104,1 163,5 92,6 360,2 36% 2115 0,57 0,1% 0 0,19 0,0046 20 0 3,08 1 1385 3,99% 390 968 65% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 541,74 0,00% 56,46 0,00%

Viļakas novads Balvu novads ZAR Balvi Izkliedēts tīkls 215 6 583 395 34,2 301,3 26,4 361,9 95,3 307,4 111,1 513,8 30% 2641 14,17 1,6% 0 0,64 0,0106 14 0 2,85 1 2083 3,99% 453 067 79% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 333,45 0,00% 29,69 0,00%

Viļānu novads Rēzeknes novads AR Rēzekne Izkliedēts tīkls 160 8 266 025 18,2 218,2 19 255,3 128,5 118,5 160,8 407,8 49% 3159 8,57 1,3% 0 0,68 0,0117 13 0 2,71 1 2448 3,99% 380 114 78% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 494,65 0,00% 1625,70 0,00%

Zilupes novads Ludzas novads AR Rēzekne Izkliedēts tīkls 183 4 848 544 12,8 195 84,7 292,5 126,5 72,4 218,9 417,8 62% 1711 30,39 4,3% 0 0,63 0,0085 7 0 2,71 0 1403 3,99% 219 114 82% Stabils pieslēgumu skaits Nav aktuāla 149,23 0,00% 150,64 0,00%

* Tīkla iedalījums grupās balstīts uz objektu skaita attiecību pret kopējo elektrotīkla garumu teritorijā, pieņemtot šādu gradācijas skalu: Izkliedēts tīkls (<10 objekti/km), Tīkls apdzīvotās vietās (10-20 objekti/km), Tīkls blīvi apdzīvotās vietās (>20 objekti/km).

** Sistēmas vidējais zudumu rādītājs, kas raksturo zudumu īpatsvaru no kopējās sistēmā saņemtās elektroenerģijas apjoma. 

*** Investīcijas elektrotīkla, neietverot investīcijas bāzēs, sistēmās, elektroenerģiajs uzskaites iekārtās. Attiecinātas pret RAB vērtību 2020.gada beigās.

**** Stabils pieslēgumu skaits - nav sagaidāmas būtiskas pieslģumu skaita izmaiņas tuvākajaos gados; Pieaugošs pieslēgumus skaits - vērojams pieslēgumu ksaita pieaugums, pastāvīga salīdzinoši augsta lietotāju interese par sistēmas  piesleģumu ierīkošanas iespējām.

Datums___.___.______.*

Z.v.

* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tālrunis__25482243__

Jaunu sistēmas pieslēgumu izveide 

un ražošanas jaudu pieslēgumu 

attīstība****

Darbību aprakstoši rādītāji, tehniskais raksturojums

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sadales sistēmas operatoru

Izpilddirektors Sandis Jansons

Attīstības direktors Jānis Kirkovalds

/paraksts un tā atšifrējums/

Agris Kurms

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Investīcijas elektrotīklā

Pielikums AS "Sadales tīkls" Elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānam 2022-2031

Informācija par sadales sistēmas galveno infrastruktūru sadalījumā pa teritorijām

Teritorija Esošā sadales sistēmas galvenā infrastruktūra

Pieprasījumreakcijas pakalpojumu, 

energoefektivitātes, enerģijas 

uzkrātuvju pakalpojumu aktualitāte 

sadales sistēmā
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